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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1  : ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. การจัดท ารายงานการ
ปฏิบตัิตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน  
2 ฉบับ  
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 

896,500 605,724.82 (ประสานงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญาเพื่อ
ทราบก าหนดการที่
แน่นอน) 

(เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและประเด็น 
logistics ต่างๆ) 

(เตรียมการด้านสารัตถะ
และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/หรอืถ้อยแถลงซึ่ง
จะใช้ในการหารือกบั
คณะกรรมการประจ า
อนุสัญญา) 

(เข้าร่วมและแสดงท่าที 
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในฐานะ
องค์กรอสิระซึง่มีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ) 

(จัดท าสรปุผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของ
กสม. และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วน
ของส านักงานต่อไป) 

  

   ม.ค. 60 ม.ค. – ก.พ. 60 ก.พ. - มี.ค. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60   
 1.1 การจัดท ารายงาน
คู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อติดตามการพจิารณารายงาน
การปฏิบัติตามอนุสัญญาของไทย 
(ICCPR) งบประมาณ 557,000 บาท 
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 

 282,471.78  
ด าเนนิการแลว้ 

 
ด าเนนิการแลว้ 

 
ด าเนนิการแลว้ 

 
 

ได้เข้าร่วมและแสดง
ท่าที รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะในฐานะ
สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตาม
พันธกรณีภายใต้ 
ICCPR ของไทย 

 
 

ได้จัดท าสรุปผลการ
เข้าร่วมพิจารณา
รายงานผลการ
ด าเนินการตามกติกา 
ICCPR ของไทย ตาม
บันทึก ท่ี สม 
0008/404 ลงวันท่ี 
12 เมษายน 2560 
เรียบร้อยแล้ว  
 

 
- 

 
- 

ผลด าเนนิการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 ก.พ. – พ.ค. 60 ก.พ. – พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60   
 1.2 การจัดท ารายงาน
คู่ขนานและเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนเพื่อติดตามการ
พิจารณารายงานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาของไทย (CEDAW) 
งบประมาณ 339,500 บาท 
สรป. (กลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิฯ) 

 323,253.04 (ประสานงานฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญาเพื่อ
ทราบก าหนดการที่
แน่นอน) 
 
 
 

(เตรียมองค์ประกอบ
งบประมาณและประเด็น 
logistics ต่างๆ)  
 
 
 
 
 

(เตรียมการด้านสารัตถะ
และประเด็นที่จะมีการ
หยิบยก/หรอืถ้อยแถลงซึ่ง
จะใช้ในการหารือกบั
คณะกรรมการประจ า
อนุสัญญา) 
 
 

(เข้าร่วมและแสดงท่าที 
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในฐานะ
องค์กรอสิระซึง่มีหน้าที่
ในการติดตาม/
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีของ
ประเทศ)  
 

(จัดท าสรปุผลการ
ประชุมพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 
ที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของ
กสม. และอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งในส่วน
ของส านักงานต่อไป) 
 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ได้จัดท าสรุปผล
การเข้าร่วม
พิจารณา
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
กติกา CEDAW 
ของไทย ตาม
บันทึกที่ สม 
0008/937 ลง
วันที่ 16 
สิงหาคม 2560 
เรียบร้อยแล้ว 

-  

ผลด าเนินการ 
 
 

    

 
  



3 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
2. โครงการตดิตามและสง่เสริม
ให้หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมปฏิบตัิตามพันธกรณี
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญของ
คณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน 
สคส. กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3 
 

จะจัดวันที่ 4 ก.ย. 60 

250,000 
 
 
 

82,600 
 
 

โครงการและ
แผนการด าเนินงาน 

 
 

กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 

จัดเวทีวิชาการ มีข้อเสนอแนะ
จากการมีส่วน

ร่วมในเวที
สัมมนา 

รายงานผลการ
สัมมนา 

- - 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2  : ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 มี.ค. – ก.ย. 60 เม.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ย. 60   
1. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ 
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบตัิตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ  
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) 
สรป. สคส. สสค. 

 

300,000 
 

805 
 

ส่งคืน 
247,860 บาท  

 
ส่งคืนเพิ่มอีก 
51,335 บาท 

 

มีค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างาน 
 

มีการประชุม
คณะท างาน 

ก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการ
เพื่อจัดท า
รายงาน
ข้อเสนอแนะ 

จัดท าร่าง
รายงาน 

มีรายงาน
ข้อเสนอแนะ
ฉบับสมบูรณ์
ของคณะท างาน
ต่อเลขาธิการ 
กสม. 

คณะท างานก าหนดให้มี
หนังสือสอบถามไปยัง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ตอบกลับตามก าหนด
ท าให้ไม่สามารถจัดท า
รายงานได้ตามก าหนด 
 
 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการด าเนินธุรกิจภาคเอกชน โดยการ
ขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1  : เน้นภารกิจในด้านการให้ข้อเสนอแนะ นโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ส าคัญเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
จากผลการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยง 

*งบเดิมขอไป 1,123,000 บาท  
ได้จริง 926,300 บาท (ข้อ 1.1+1.2) 

926,300 
 (งบบุคลากร

บางส่วน) 
 
 

459,668 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน/
โครงการตรวจเย่ียม 
 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการตรวจ
เย่ียม/ประชุม 

ลงพื้นที่/ตรวจเย่ียม สรุปผลการตรวจ
เย่ียม 

เสนอรายงานสรุป 
ผลการตรวจเย่ียม 
ต่อเลขาธิการฯ หรือ
เสนอต่อ กสม.               
เพื่อพิจารณา 

  

   ก.พ. 60 มี.ค. - พ.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
    1.1 โครงการตรวจเยี่ยมเพื่อ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการ
ปฏิบัติตามหลกัสิทธิมนุษยชน  
 (งบบุคลากรบางส่วน) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) 

520,000 
*งบเดิมขอไป 
600,000 บาท 
ได้จริง 520,000 

บาท 

361,768 มีแผนการ 
ตรวจเยี่ยม 

ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจ า / 
สถานีต ารวจ 
ไม่น้อยกวา่ 
3 แห่ง 
 

ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจ า / 
สถานีต ารวจ 
ไม่น้อยกวา่ 
4 แห่ง 
 

ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมเรือนจ า / 
สถานีต ารวจ 
ไม่น้อยกวา่ 
5 แห่ง 
 

มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
หรือมาตรการ
ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

- - 

งบด าเนินงาน  
120,000 

23-25 มี.ค. 60 

 
77,660 

(คืนเงินงบ
ด าเนนิงาน จ านวน 

42,340 บาท) 

ผลด าเนินงาน   
ครั้งที่ 1 จังหวัดตราด 

 
  - - - 

งบบุคลากร 
(เดิมขอไป 480,000 บาท) 400,000 284,108  

ครั้งที่ 2 จ.อุทัยธาน ี  17 ก.ค. 60 5,420   - - -   
ครั้งที่ 3 จ.ล าปาง 23-24 ก.ค. 60 103,558   - - -   
ครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น 20-21 ส.ค. 60 80,738    - -   
ครั้งที่ 5 จ.เชียงใหม ่ 27-28 ส.ค. 60 94,392     อยู่ระหว่างการจัดท า   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 – พ.ค. 60 พ.ย. 59 – ก.ค. 60 ธ.ค. 59 – ส.ค. 60 ธ.ค. 59 – ส.ค. 60 ธ.ค. 59 – ก.ย. 60   
1.2 โครงการตรวจเยี่ยมสถานที่
เส่ียงต่อการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของเด็กและ
เยาวชนเชิงกัลยาณมิตร :  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนฯ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6) 
 

406,300 
 

* งบเดิมขอไป
523,000 บาท 

ได้จริง 
406,300 บาท 

273,030 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน/
โครงการ 
 
 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
ตรวจเยี่ยม / 
ประชุม 

มีการตรวจเยีย่ม 
/ ประชุม  

สรุปผลการ
ตรวจเยี่ยม / 
ประชุม 

ได้ผลการ 
ตรวจเยี่ยม / 
ประชุมเป็น
ข้อมูล
ประกอบการ
ด าเนินการของ
คณะอนุกรรมการฯ 
ต่อไป 

- - 

งบด าเนินงาน (1 ครั้ง) 130,000 106,659 ผลด าเนินงาน 
 ครั้งที่ 1 จ.นครปฐม 15 ก.พ. 60 2,250      
 ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา 22 มี.ค. 60 72,751      
 ครั้งที่ 3 จ.ราชบรุ ี 26 เม.ย. 60 7,764      
 ครั้งที่ 4 จ.ระยอง 17-18 พ.ค. 60 12,715      
 ครั้งที่ 5 จ.อยุธยา 7-8 มิ.ย. 60 11,179      

งบบุคลากร (3 ครั้ง) 
(เดิมขอไป 393,000 บาท) 276,300 166,371  

ครั้งที่ 6 จ.ลพบุร ี 27-28 มิ.ย. 60 17,436      
 ครั้งที่ 7 จ.นครปฐม 19 ก.ค. 60 9,690      
 ครั้งที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี 16,18 ส.ค. 60 139,245      

   



7 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. - ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
2. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมาย  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิผู้สูงอาย ุ
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7) 

423,300 
 

*งบเดิมขอไป 
446,000 บาท 

ได้จริง 
423,300 บาท 
(งบบุคลากร) 

 

188,736 มีการรวบรวม 
ข้อมูลงานวิจยัและ 
ผลการศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง 

จัดท าแผน/ 
โครงการ 
การประชุมหารือ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนด
ประเด็น/สิทธิใน
ด้านต่าง ๆ 

ด าเนินการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
ระดมความคิดเห็น
เบื้องต้นจาก
กลุ่มเป้าหมายตาม
แผนงาน 

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้และ
สรุปผล 

ผลส าเร็จการ
จัดท ารายงานและ
ข้อเสนอแนะถึง 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 
 

- 

ผลด าเนินการ 
ครั้งที่ 1 จ.ขอนแก่น 13-14 ก.ค. 60 42,396     อยู่ระหว่างการจัดท า 

ครั้งที่ 2 จ.ชลบุร ี 3-4 ส.ค. 60 36,635     อยู่ระหว่างการจัดท า 

ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม ่ 10-12 ส.ค. 60 57,285    อยู่ระหว่างการจัดท า อยู่ระหว่างการจัดท า 

ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี 28-29 ก.ย. 60 52,420    อยู่ระหว่างการจัดท า อยู่ระหว่างการจัดท า 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. - ก.ย. 60   
3. โครงการจัดท าข้อเสนอ 
ในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
คนไรร้ากเหง้า 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) 
 

 
 
 

งบด าเนินงาน 1 คร้ัง 
จัดวันที่ 26 ก.ค. 60 

250,000 114,884 จัดตั้งคณะท างาน
เพื่อรวบรวม
สถานการณ์  
สภาพปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 

ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

ด าเนินการประชุม
ของคณะท างาน
และการสัมมนา
รับฟังความ
คิดเห็น  

จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

มีการจัดท า
รายงาน
ข้อเสนอแนะ
นโยบายและ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหา
คนไร้รากเหง้า 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60 ส.ค. - ก.ย. 60   
4. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายต่อ
นโยบายและร่างกฎหมาย 
ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4)  
 

งบบุคลากร 1 ครั้ง 
จัดวันที่ 24-25 ส.ค. 60 

420,000 
(งบบุคลากร) 

302,713.18 รวบรวมข้อมูล 
สภาพปัญหา 

ประสานผู้เข้าร่วม
ประชุมและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมเพื่อ
น าเสนอ
สถานการณ์และ
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

ประเมินผลการ 
จัดประชุม 

จัดท ารายงาน
สรุปเพื่อมี
ข้อเสนอแนะ
ระดับนโยบายไป
ยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. – ส.ค. 60  ส.ค. 60 ก.ย. 60   
5. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายและหรือข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรมของผู้หญิง 
กลุ่มเฉพาะ 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 
 
 

1,217,500 
 

*งบเดิมขอไป 
1,250,000 บาท 

ได้จริง 
1,217,500 บาท 
(งบบุคลากร) 

350,804 จัดเตรียม
โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

จัดเวทีสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ  
ระดมความคิดเห็น
จากองค์กรเครือข่าย 
ทุกภาคส่วน โดยมี
วิทยากรให้ความรู้
จากหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยจัด 
ในภาคกลาง เหนือ 
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 
และภาคใต้  
รวม 4 ภาค 

มีข้อเสนอแนะ
จากการมีส่วน
ร่วมในเวที
สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

รายงานผลการ 
จัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 

 
- 

 
- 

งบด าเนินงาน 2 ครั้ง 665,500 264,486 ผลด าเนินงาน 
 ครั้งที่ 1 ไม่ได้จดัประชมุ - - - - - - - 
 ครั้งที่ 2 จ.ปตัตานี 5-8 พ.ค. 60 264,486 

      

งบบุคลากร 
(เดิมขอไป 584,500 บาท) 

552,000 
85,804  

ครั้งที่ 3 จัดประชุม  
  

13 ก.ย. 60 
กทม. 

85,804 (ส.ค. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

(ก.ย. 60) 
 

 ครั้งที่ 4  -   - - - - - 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59   
6. โครงการสัมมนาติดตาม 
ร่างพระราชบัญญัติแร ่พ.ศ. .... 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) 
 

113,600 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

66,980 
 

รวบรวมข้อมูล
และเอกสาร
ประกอบการจัด
สัมมนา 
 

 ประสานงาน
หน่วยงานและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ด าเนินการ
สัมมนา 

จัดท าสรุปผล
การสัมมนา 

ข้อเสนอแนะต่อ
สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
ร่าง
พระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. .... 

- - 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
7. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน   
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 
 
 

งบด าเนินงาน (2 ครั้ง) 
 

500,000  

       

   ก.พ.. 60 มี.ค 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60   
 7.1 จัดงาน  
“การเชิดชูเกียรติผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนษุยชน 
ประจ าป ี2560” 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  จัดท าโครงการ
ก าหนดการ 
ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย และขอ
อนุมัติโครงการ
และขออนุมัติใช้
งบประมาณ 

ประสานผู้เข้าร่วม
สัมมนาจาก
ภาครัฐ องค์กร
เครือข่าย องค์กร
ระหว่างประเทศ 
สถานทูต  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดเวทีสัมมนาทาง
วิชาการ
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ 
อภิปราย เรื่อง 
ผู้หญิงปกป้อง
สิทธิมนุษยชน : 
การขับเคลื่อน
เพื่อความ
ยุติธรรมในสังคม 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท า
ข้อเสนอแนะไป
ยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

- - 

ผลด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1 6 มี.ค. 60 361,678     อยู่ระหว่างการจัดท า 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. – มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
 7.2 จัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการและรับฟัง 
ความคิดเห็น งบประมาณ 
138,322 บาท 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7.1 
และ 7.2 ส่งคืน
เงินงบประมาณ
ด าเนินงาน ตาม

บันทึก  
ที่ สม 

0003/2695 
ลว. 4 ก.ย. 60 

จ านวน 
318,322 บาท 

 

ตั้งคณะท างาน
เพื่อศึกษาเร่ือง
สถิติ ปัญหา 
มาตรการในการ
แก้ไขที่รัฐควรจะ
มีผลกระทบต่อ
ครอบครัวของ 
นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน  
 

จัดประชุม 
กลุ่มย่อย เพื่อ
น าเสนอรายงาน
การศึกษาของ
คณะท างานและ
ลงพื้นที่เพื่อ
ตรวจเยี่ยม
ครอบครัวของ
นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน 
ที่ถูกคุกคาม  
เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกบั
ผลกระทบที่
ได้รับและน า
ข้อมูลจาการ
ตรวจเยี่ยมมา
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

จัดเวทีสัมมนา
ทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท า
ข้อเสนอแนะไป
ยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

- - 

ผลด าเนินการ 
- - 

 
- อยู่ระหว่างจัดท า

รายงาน 
- 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
8. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปญัหา 
ผู้แสวงหาที่พักพิงตามหลัก 
สิทธิมนุษยชน   
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5) 
 
(งบบุคลากรบางส่วน) 
 
 
 

839,800 
 

*งบเดิมขอไป 
978,000 บาท 

ได้จริง 
839,800 บาท 

 
 

ใช้ไป 153,208 
 

ส่งคืนเงิน
งบประมาณ

ด าเนินงาน ตาม
บันทึก  
ที่ สม 

0003/2695 
ลว. 4 ก.ย. 60 

จ านวน 
318,322 บาท 

 

ก าหนดพื้นที่
ตรวจเยี่ยม 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่
ห้องกัก พื้นที่พัก
พิงชั่วคราวใน
ประเทศไทย 

จัดท าโครงการ 
“การจัดท า
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
แก้ปัญหาผู้
แสวงหาที่ลี้ภัย
ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน” ภายใต้
การสัมมนาหัวข้อ 
“แนวทางการ 
ยุติการกักขังเด็ก 
ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหา 
ที่ลี้ภัย คนไร้รัฐ
และครอบครัว” 
ร่วมกับองค์กร 
อื่น ๆ  

จัดท า 
ร่างข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
ผู้แสวงหาที่พัก
พิงตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

จัดท า
ข้อเสนอแนะแลว้
เสร็จ และน าเข้า
ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

- - 

งบด าเนินงาน 210,000 ส่งคืนเงินงบประมาณ
ด าเนินงาน  

ตามบันทึก ท่ี สม 
0003/2695  

ลว. 4 ก.ย. 60 จ านวน 
210,000 บาท 

ผลด าเนินการ 
ครั้งที่ 1  - - - - - 
ครั้งที่ 2  - - - - - 
ครั้งที่ 3  - - - - - 

งบบุคลากร 
(เดิมขอไป 768,000 บาท) 

629,800 153,208 
 

ครั้งที่ 4 จ.ระนอง และพังงา 11-14 ก.ค. 60 66,500     มีข้อสรุปแล้ว - 
ครั้งที่ 5 จ.สงขลา 19 ก.ค. 60 49,664     มีข้อสรุปแล้ว - 
ครั้งที่ 6 จัดสัมมนา กทม. 17 ส.ค. 60 37,044     (อยู่ระหว่างจัดท า

รายงาน) 
- 

ครั้งที่ 7   - - - - - 
ครั้งที่ 8   - - - - - 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59 เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59 เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 59 เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60 เริ่มตั้งแต่ ม.ค. 60   
9. โครงการจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการ
ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย 
และมาตรการทีส่อดคล้องกับ
กระบวนการ UPR หรือที่
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตามพันธกรณีที ่
ประเทศไทยเป็นภาคี  
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) 

125,800 
  

20,063 
 

ส่งคืนเงิน 
105,737 บาท 

เสนอเรื่อง 
เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะและ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ 

จัดท าข้อมูล
เบื้องต้น 
ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาและ
แนวทาง
ด าเนินการเพื่อ
การจัดท า
ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการตาม
แนวทางที่
ก าหนดไว ้

จัดท าร่างรายงาน
ผลการพิจารณา
เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ 

คณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ 
เห็นชอบใน
สาระส าคัญของ
ร่างรายงานฯ 

เนื่องจากการด าเนินการ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะอนุกรรมการ
ด้านเสนอแนะฯ ดังนั้น 
การด าเนินการใด ๆ  
จึงได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะอนุกรรมการ
เสนอแนะฯ อาจท าให้
เป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้มีความ
คลาดเคลื่อนได้ 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60   
10. โครงการขบัเคลื่อน
ข้อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมายและนโยบาย) 

405,800 
  

92,000 
 

ส่งคืนเงิน 
313,800 บาท 

จัดท าต้นฉบับ 

 

อนุมัติ
รายละเอียด 

การจ้าง 

ตรวจอาร์ตเวิร์ค จัดพิมพ์หนังสือ หนังสือจัดพิมพ์
เสร็จและ
เผยแพร่ 

 

 
ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค 59 ต.ค 59 ธ.ค 59 มี.ค. 60 เม.ย. 60   
11. โครงการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
สิทธิชุมชนและสิทธิด้าน
สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหา 
สิทธิมนุษยชนของประเทศ 
(แผนบูรณาการการวิจัย) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณอัญชลี) 

 

1,500,000 
 

1,497,300 
ก่อหนี้ 

 
 

ส่งเงินคืน
คงเหลือ  

2,700 บาท 

ศึกษาข้อมูล 
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง 

ที่ปรึกษา 
(Terms of 

Reference : 
ToR) 

 

จัดให้มี
กระบวนการ

หารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
ขอบเขต 
งานจ้าง 

 
 

จัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference : 
ToR) 

อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms 
of Reference : 
ToR) 

ด าเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั 

  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60   
12. โครงการศึกษาวิจัย 
เพื่อจัดท ากรอบกฎหมายกลาง 
ว่าด้วยความเสมอภาคและ 
การไม่เลือกปฏบิัติส าหรบั
กระบวนการรับฟังสาธารณะ 
(National Hearings) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ) 

1,000,000 
(งบบุคลากร) 
 

ส่งคืนเงิน
1,000,000 

 

ศึกษาข้อมูล 
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง 
ที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference: 
ToR) 
 

จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
ขอบเขต 
งานจ้าง 

จัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 
(Terms of 
 Reference : 
ToR) 

อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms 
of Reference : 
ToR) 

ด าเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั 

ผลการหารือกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปวา่ 
ควรผนวกบางกจิกรรม
ตามขอบเขตการ
ศึกษาวิจยัเร่ืองนี้เข้ากับ
โครงการศึกษาวิจยัเพื่อ
จัดท าข้อเสนอในการตรา
กฎหมายว่าด้วยความ
เสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติ (แผนบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม) 
เพื่อให้การศึกษาวิจยัมี
ความต่อเนื่องตลอดทั้ง
โครงการ 
 

ควรผนวกบางกจิกรรม
ตามขอบเขตการ
ศึกษาวิจยัเร่ืองนี้เข้ากับ
โครงการศึกษาวิจยั 
เพื่อจัดท าข้อเสนอในการ
ตรากฎหมายว่าด้วย 
ความเสมอภาคและ 
การไม่เลือกปฏิบัต ิ 
(แผนบูรณาการวจิัยและ
นวัตกรรม โดยไม่ต้องแยก
ออกมาเป็นโครงการ
ต่างหาก 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2  : ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 
 โครงการตามยุทธศาสตร์ : 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่วมกันก าหนดประเด็นปัญหา/พ้ืนที่ส าคัญ ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้ 
 3. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3  : สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – ก.ค. 60 เม.ย. – ก.ค. 60 เม.ย. – ก.ค. 60 พ.ค. – ส.ค. 60 มิ.ย. – ก.ย. 60   
1. โครงการส่งเสริมบทบาท 
ภาคธุรกิจให้เคารพ 
สิทธิมนุษยชน 
(เดิมขอไป 1,070,000 บาท) 

2,473,600 
 

เดิมขอไป 
2,493,600 
(งบบุคลากร
บางส่วน) 

1,833,666.93 ก าหนดวัน 
สถานที่สัมมนา 
และติดต่อ
สถานที่จัด
สัมมนา 

ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา และท า
หนังสือเชิญ 

จัดเตรียมข้อมูล 
และเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา 

ด าเนินการจัด
สัมมนา 

สรุปผลความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อโครงการ
สัมมนา 

  

 1.1 โครงการขับเคลื่อน
ประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  
สคส.(กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1)  
(เดิมขอไป 570,000 บาท) 

1,993,600 
 

 

1,778,165.93      

  

งบด าเนินงาน 1 คร้ัง 1,716,000 
*ขอจัดสรรเพิ่ม
1,423,600 บาท 

จากเดิม 
292,400 บาท 

(งบประมาณกิจกรรม 
1.1.3) 

      

  

 1.1.1 การเผยแพร่และ 
การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
เร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนษุยชนของ
สหประชาชาติของประเทศไทย 

 

 

 

พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 
  ผลด าเนินการ   

ครั้งที่ 1 ศูนย์ประชุม
สหประชาชาต ิกทม.  

31 พ.ค. 60 1,651,365.93 
      

ครั้งที่ 2 รร.อมารี กทม. 21 ส.ค. 60 126,800      
        

งบบุคลากร 2 ครั้ง  
277,600 55,501 

พ.ค. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. 60 
  1.1.2 ประชุมกลุ่มย่อย  

(โครงการน าร่อง) ณ จังหวัดภูเก็ต 
ผลด าเนินการ 

     
ครั้งที่ 3 รร.ดีวาน่า ป่าตอง จ.ภเูก็ต 13 ก.ย. 60 55,501        
  1.1.3 สัมมนา เร่ือง  
การเผยแพร่คู่มือประเมินผลด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของ
ธุรกิจการโรงแรม ณ จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ 292,400 บาท 

  

ยกเลิกโครงการย่อย 
โดยส่งคืนเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1.1.1 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
 1.2 โครงการจัดท าสือ่ 
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมบทบาท
ของภาคธุรกจิในการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน  
เดิมขอไป 500,000 บาท  
(งบบุคลากร) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ) 

480,000 
(งบบุคลากร) 

 
 

ก่อหนี้ 
480,000 

 
 

ส่งคืนเงิน
คงเหลือ 

20,000 บาท 
แล้ว 

ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท า
ขอบเขตการจา้ง 
(Terms of 
Reference: 
ToR) 

อนุมัติขอบเขต 
การจ้าง ToR 

ด าเนินการจ้าง ได้สื่อเพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
สื่อสารกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ 

มีการเผยแพร่สื่อ 
ไปยังภาคส่วน 
ต่าง ๆ 

เนื่องจากได้รับจัดสรรงบ
บุคลากร ท าใหก้ารจัดจา้ง
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ 
นอกจากนี้องค์กรต้องใช้
สื่อนี้เผยแพร่กับธุรกิจการ
โรงแรมจึงมีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ
การโรงแรมเพื่อปรับปรุง
ผลงานในการด าเนินการ
จัดท าสื่อล่าช้าออกไป 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 59 เม.ย. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60   
2. โครงการศึกษาวิจัย 
การประเมินข้อมูลพื้นฐาน
ระดับชาตดิ้านธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน (National 
Baseline Assessment on 
Business) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน คุณศิริวรรณ) 

2,000,000 
(งบบุคลากร) 

 
 

ส่งคืนเงิน 
2,000,000 

 

ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้นเพื่อ
พัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference: 
ToR) 

จัดให้มี
กระบวนการ
หารือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อ
พัฒนาขอบเขต 
งานจ้าง 

จัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference: 
ToR)   

อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่
ปรึกษา (Terms 
of Reference: 
ToR)   
 

ด าเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั 

เนื่องจากการด าเนินการ
จัดท าขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา (Terms of 
Reference: ToR)  
เร่ืองนี้จ าเป็นต้องมี
กระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ 
ซ่ึงที่ผ่านมากลุ่มงานวิจัย
สิทธิมนุษยชนมภีารกิจ 
ในการด าเนินการจัดท า 
ToR งานวจิัยภายใต้ 
งบบูรณาการ 2560  
ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได้ทัน 
นอกจากนี้กลุ่มงานวิจัย
สิทธิมนุษยชนมภีารกิจ
เร่งด่วนในการจัดท า
ข้อเสนองานวิจยั
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจ าป ี
พ.ศ. 2562 จึงชะลอการ
ด าเนินงานเร่ืองนี้ออกไป
ก่อน  

ขอท าความตกลงกับ
ผู้บริหารให้ด าเนินการ
เร่ืองนี้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1  : พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 
เดิมขอไป 2,750,000 บาท 

2,012,950 
(งบบุคลากร) 

1,341,416.21 
       

   ต.ค. 59–มี.ค. 60 มี.ค.– เม.ย. 60 พ.ค. 60 / เมื่อไดร้ับงบประมาณ พ.ค. 60 / เมื่อไดร้ับงบประมาณ ส.ค. – ก.ย. 60   
 1.1 โครงการพัฒนากลไก 
ขับเคลื่อนเครือข่าย งบประมาณ 
500,000 บาท  
(งบบุคลากร) 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

274,500 145,388 การก าหนด
แผนงานหรือ
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 
 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

ด าเนินกิจกรรมให้
เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ตามแผนงานหรือ
โครงการ 

จัดท าผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมนิผลการจดั
กิจกรรม เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

1. ได้รับจัดสรรงบ
บุคลากร 
2. มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานและ
กิจกรรมหลาย
ขั้นตอน ซ่ึงต้องใช้
เวลาด าเนินการ
มากกว่าที่ได้รับ 

ต้องจัดสรรงบประมาณ
และเวลาให้เพยีงพอต่อ
การด าเนินโครงการ 

ผลด าเนินการ 

     

 1.2 โครงการพัฒนา 
ความร่วมมอืกับเครือข่าย 
(กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องคก์าร
เอกชนด้านสทิธิมนุษยชนที่ไดร้ับการ
รับรอง หน่วยงาน/สถาบันการศกึษา
ที่ร่วมจัดท า MOU กับส านักงาน 
กสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม เยาวชน และนิสิต 
นักศกึษา รว่มกับส านกังาน กสม.) 
งบประมาณ  
2,250,000 บาท 
(งบบุคลากร) 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

หมายเหตุ : รายละเอียดตาม
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม  

1,73,400 1,196,028.21 มีการวางแผน
งาน 
 
 
 

การประสานงาน
เพื่อจัดกิจกรรม 
 
 

มีการจัดกิจกรรม 
 
 
 

มีข้อเสนอแนะและ
การวางแผน
ต่อเนื่อง 
 

จัดท ารายงาน
และเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 

1. ได้รับจัดสรรงบ
บุคลากร 
2. การปรับกิจกรรม
ภายใต้โครงการ
ทั้งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินกิจกรรม
ภายใต้ศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึง
อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 
ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมมีความลา่ช้า 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
1.2.1 การสัมมนาเพือ่ 

วางแผนการด าเนินงานร่วมกับ
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 500,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

500,000 377,933.70 การก าหนด
แผนงานหรือ
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน  

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนิน 
กิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ 

จัดท าผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

ยกเลิกกจิกรรม และ
เปลี่ยนกิจกรรมเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกับศูนย์
ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปรับกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการเดิม เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการรับรอง
องค์การเอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชน 

ผลด าเนินการ 
  

 
 

 
 

 
 

 
   ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   

1.2.2 ค่ายเยาวชนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

1,000,000 189,020.76 การก าหนด
แผนงานหรือ
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน  

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนิน 
กิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ 

จัดท าผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

การด าเนินกิจกรรมต้อง
ปรับให้เป็นการด าเนินงาน
ร่วมกับศูนย์ศึกษาและ
ประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
ภาคตะวันออก ท าให้
กลุ่มเป้าหมายต่างจากเดิม
และไม่หลากหลาย 

 

ผลด าเนินการ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
1.2.3 การประสาน 

การท างานและความร่วมมอื 
ด้านสิทธิมนุษยชนรว่มกับ
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
งบประมาณ 
750,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

750,000 629,073.75 การก าหนด
แผนงานหรือ
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน  

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนิน 
กิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยตาม
แผนงานหรือ
โครงการ 

จัดท าผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

 เปลี่ยนกิจกรรมเป็น
สมัชชาระดับชาติวา่ด้วย
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง
ประเทศไทยและกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวันชนเผ่า
พื้นเมืองโลก ประจ าปี 
2560 

ผลด าเนินการ 
     

 
  



25 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงานดา้น 
สิทธิมนุษยชน 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

2,677,900 
(งบบุคลากร
บางส่วน) 

1,620,452.84 

       

   ต.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 – ก.พ. 60 ก.พ. – ส.ค. 60 ก.พ. – ส.ค. 60 ก.พ. – ก.ย. 60   
 2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เมื่อวันที่ 24 กมุภาพันธ ์2560
งบประมาณ 900,000 บาท 

900,000 603,112 
 

มีแผนงานในการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา 
และประสานงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน 

มีการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่ 
ระบบการท างาน และ
บุคลากรประจ าศูนย์
ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

กสม. ประกาศ
จัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิมนษุยชน
ระดับภาค 

เปิดสถานที่ท า
การศนูย์ศึกษา
และประสานงาน
ด้านสิทธิ
มนุษยชน 
ระดับภาค 

มีกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ระดับภาคในการ
ส่งเสริมหรือ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการด าเนินงานและ 
การร่วมท ากิจกรรมกับ 
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง  
2. การด าเนินกิจกรรมต้อง 
รอการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ฯ 
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จ านวนมาก 

 

  ผลด าเนินการ   

     
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
ภาคตะวันออก คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
งบประมาณ 535,200 บาท 

535,200 371,385.94      1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการด าเนินงานและ 
การร่วมท ากิจกรรมกับ 
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง  
2. การด าเนินกิจกรรมต้องรอ
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ฯ 
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จ านวนมาก 

 

  ผลด าเนินการ   
     

 2.3 ค่าใช้จ่ายของศูนย์ศกึษา
และประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน จังหวดั
ชายแดนภาคใต ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
งบประมาณ 557,000 บาท 

557,000 100,000      1. ได้รับจัดสรรงบบุคลากร  
2. กิจกรรมซึ่งวางแผนในการ
ติดตาม ประเมินการด าเนินงาน 
และการร่วมท ากิจกรรมกับ
ศูนย์ไม่สามารถด าเนินการได้  

- ด าเนินการ 
เฉพาะเปลี่ยนปา้ย  
- กิจกรรมศูนย์ฯ  
อยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะอนุฯ ภาคใต้ 

  ผลด าเนินการ   
- - - - จัดท าป้าย

เรียบร้อยแล้ว
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 – ม.ค. 60 ต.ค. 59 – ก.พ. 60 ก.พ. – ส.ค. 60 ก.พ. – ส.ค. 60 ก.พ. – ก.ย. 60   
 2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  
ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 
งบประมาณ 685,000 บาท 

575,700 224,823.90      1. กิจกรรมในการติดตาม
ประเมินการด าเนินงานและ 
การร่วมท ากิจกรรมกับ 
ศูนย์ฯ ไม่เป็นจริง  
2. การด าเนินกิจกรรมต้องรอ
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ฯ 
3. งบประมาณที่ตั้งไว้เหลือ
จ านวนมาก 

 

  ผลด าเนินการ   
     

 2.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้  
คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
งบประมาณ 333,380  บาท 

450,000 321,158      1. กิจกรรมนอกเหนือแผนที่
ก าหนดไว้ 
2. การด าเนินการมีความ
กระชั้น ท าให้ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการ 
3. กิจกรรมต่อเนื่องต้องรอ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ฯ 

 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 – มี.ค. 60 มี.ค. – พ.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
3. โครงการ กสม. พบ
ประชาชน 
สสค. (กลุ่มงานประสานงานเครือข่าย) 

1,500,000 
(งบบุคลากร
บางส่วน) 

 
ได้รับจัดสรร 
1,336,630 

1,118,645.50 มีแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

มีการก าหนด
เนื้อหาในการ 
ด าเนินงาน 

มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีข้อเสนอแนะ
และการวาง
แผนการท างาน
ร่วมกับเครือข่าย 

มีการจัดท า
รายงานการจัด
กิจกรรม การ
ประเมินผลและ
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

ได้รับการจัดสรร 
งบบุคลากร 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. – พ.ค. 60 ม.ค. – พ.ค. 60 ก.พ. – มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
4. โครงการส่งเสรมิความ
ร่วมมือและการประสานงาน
ภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการ
แก้ไขปญัหาด้านสถานะบุคคล
และสิทธ ิ
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) 
 

970,500 
*ของบไป 

1,000,000 บาท 
ได้จริง  

970,500 บาท 
(งบบุคลากร) 
 
 

600,083 ประสาน
หน่วยงานในการ
จัดกิจกรรม 

จัดเตรียม
แผนงาน / 
กิจกรรม
โครงการ 

ลงพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการตาม
แผนงาน และ
ประชุมร่วมกับ
หน่วยงาน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

สรุปและรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 

- - งบด าเนินงาน 250,000 
18-20 ก.พ. 60 

62,645 ผลด าเนินการ 

 ครั้งที่ 1 จ.สระแก้ว      
งบบุคลากร 

(เดิมขอไป 750,000) 720,500 537,438 ผลด าเนินการ 

ครั้งที่ 2  จ.เชียงราย 11-12 มิ.ย. 60 82,570      
 ครั้งที่ 3  จ.อุบลราชธานี 6-8 ก.ย. 60 227,974      
 ครั้งที่ 4  จ.เชียงใหม่ 14-15 ก.ย. 60 

226,894 
     

 ครั้งที่ 5  จ.แม่ฮ่องสอน  17-18 ก.ย. 60      
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 พ.ย. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59 ม.ค. – มี.ค. 60   
5. โครงการส่งเสรมิสิทธขิอง
กลุ่มชาติพันธุ์ “รวมญาต ิ
ชาติพันธุช์าวเล ที่หาดราไวย์ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ไร่หมุนเวียน 
บ้านสบลาน” 
สสค. สคส. 

179,220 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

170,726.57 
 

มีแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

มีการก าหนด
เนื้อหาในการ
ด าเนินงาน 
 

จัดเตรียมความ
พร้อมการจัด
กิจกรรมกับ
เครือข่ายในพื้นที ่
 

ด าเนินกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นตาม
แผนงานหรือ
โครงการ 
 

มีการจัดท า
รายงานการจัด
กิจกรรรม การ
ประเมินผล และ
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
 

 
 

 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 มี.ค. 60   
6. โครงการสนับสนุนนักศึกษา
เพื่อปฏิบตัิการตามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  
ครั้งที่ 6 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

48,400 45,320 
 

ก าหนดแผนงาน ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

โครงการนอกแผนงาน  

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2  : ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 ม.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60   
1. โครงการการเคลื่อนไหว 
เพื่อสิทธิชุมชนของชุมชน
ประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี  
(แผนบูรณาการการวิจัย) 
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน : คุณศิริวรรณ) 

  

1,000,000 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

237,500 
 
 

ก่อหนี้ผูกพัน 
712,500 บาท 

 
ส่งคืนเงิน 

50,000 บาท 

ศึกษาข้อมูล 
เพื่อพัฒนาเป็น
ขอบเขตงานจ้าง 

ที่ปรึกษา 
(Terms of 
Reference: 

ToR) 

จัดให้มี
กระบวนการ

หารือผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อพัฒนา

ขอบเขตงานจ้าง 

จัดท าขอบเขต
งานจ้างที่ปรึกษา 

(Terms of 
Reference: 

ToR) 

อนุมัติขอบเขต
งานจ้างที่

ปรึกษา (Terms 
of Reference: 

ToR) 

ด าเนินการจ้าง
ศึกษาวิจยั 

- - 

  ผลด าเนินการ   
     

อยู่ระหว่าง 
ติดตามผลงาน 

งวดที่ 2 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3  : เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กร 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. – ก.พ. 60 ม.ค. – ก.พ. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60   
1. แผนงานในกรอบความ
ร่วมมือสถาบันความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทัว่โลก 
(Global Alliance of 
National  Human Rights 
Institutions: GANHRI)  
ผอ.สรป. 
 

วัตถุประสงค์  
การประชุมประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทั่วโลก (GANHRI) เป็นการประชุมใหญ่
จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี ในฐานะที่ กสม. ของไทยเป็น
สมาชิก GANHRI  
การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับสถาบันสิทธิฯ ในระดับ
โลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และติดตามพัฒนาการใหม่ ๆ  
ที่จะเป็นประโยชนส์ าหรับการด าเนินการในประเทศ
ต่อไป 

1,580,297.12 1,362,902.35 (ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบก าหนดการท่ี
แน่นอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อ 
แสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมในท่ีประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จัดท าสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1.1 การเข้าร่วมประชุม
ประจ าปีของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติทัว่โลก 
(Global Alliance of National  
Human Rights Institutions : 
GANHRI)  ในเดือนมีนาคม 2560 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
จ านวน 1 คร้ัง  
งบประมาณ 941,000 บาท 
ผอ.สรป. 

 

 817,797.12 
 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ห้องพักที่นครเจนีวาเต็ม
และมีราคาสูงกวา่อัตราที่
ได้รับตามสิทธิและมีการ
เรียกเก็บเงินค่าห้องพัก
ล่วงหน้าเต็มจ านวน 

ส านักบริหารกลางควร
จัดท าบัตรเครดิตส าหรับ
ใช้ในการช าระค่าห้องพกั
ให้กับคณะผู้แทนที่
เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศเพื่อจะได้ 
ไม่เป็นอุปสรรคหากต้องมี
การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า 
รวมทั้งลดความไม่สะดวก
ในการน าเงินสดออก 
นอกประเทศ 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60   
1.2 การเข้าร่วมประชุมระหวา่ง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ว่าด้วยเร่ืองธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจกัรเบลเยี่ยม  
วันที่ 18 – 21 มิ.ย. 2560  
จ านวน 1 คร้ัง  
งบประมาณ 762,500 บาท 

 545,105.23 (ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบก าหนดการท่ี
แน่นอน) 
 
 
 
 
 
 

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ) 
 
 
 
 

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในท่ี
ประชุม) 
 
 
 
 
  
 
 

(จัดท าสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว   

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. แผนงานในกรอบ 
ความร่วมมือระหวา่งสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาตภิูมภิาค
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) 

448,100  (ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบก าหนดการท่ี
แน่นอน) 

 

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ) 
 

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในท่ี
ประชุม) 
 

(จัดท าสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์) 
   

 2.1 การประชุม APF ครั้งที่ 
21 (The 21th Annual General 
Meeting of the APF) ระหวา่ง
วันที่ 26-27 ต.ค. 59 

 - ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว 

 

ได้เข้าร่วมการประชุม
ประจ าป ีAPF ครั้งที่ 21  
ที่ กรุงเทพฯ  

  ผลด าเนินการ   
     

   มี.ค. – มิ.ย. 60 มี.ค. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60 ก.ย. 60   
 2.2 การประชุม APF  
ครั้งที่ 22 Biennial 
Conference  
ณ กรุงคาบูล สาธารณรัฐอิสลาม
อัฟกานิสถาน  
งบประมาณ 293,600 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1) 
 
วัตถุประสงค์  การเข้ารว่มการ
ประชุมใหญ่จดัขึ้นทกุ 2 ปี  
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในกรอบความร่วมมือ 
เอเชีย-แปซิฟิก (APF) ในฐานะที่
กสม. ของไทยเป็นสมาชกิ 
 APF จึงจ าเป็นที่จะต้องมีบทบาท 
ในการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะ
การร่วมก าหนดนโยบายและท่าที
ของ APF ในประเดน็ปัญหา 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อยู่
ในความสนใจของทกุภาคส่วน 
รวมทั้งเพือ่เป็นแนวทางส าหรับ 
การปรับปรุงการท างานในประเทศ 

 - 
ขอคืนเงินจ านวน 
293,600 บาท 

 
 

 

ทราบจาก APF ว่า
จะจัดการประชุม 
ที่กรุงเทพฯ ใน 
เดือนพฤศจิกายน 
2560 ซ่ึงเป็น
ปีงบประมาณ 61 
 

     ความเห็นของคณะท างานฯ 
เห็นควรอนุมัติยกเลิก
โครงการ/คืนเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก
โครงการมีการเลื่อนประชุม
ออกไปเป็นเดือน
พฤศจิกายน 60 ซ่ึงเป็นการ
ใช้จ่ายปีงบประมาณ 61 
โดยมีอุปสรรคจากภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได ้

ยกเลิกโครงการ 
ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ด่วนมาก ที ่สม 0008/220  

ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – มิ.ย. 60 มี.ค. – มิ.ย. 60 มี.ค. – มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60   
2.2 การประชุม SEO ของ APF 
ณ เมืองมะละกา  
ประเทศมาเลเซีย  
งบประมาณ 154,500 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1)   

วัตถุประสงค์   
การประชุมผู้บริหารส านักงาน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (Senior Executive 
Officers)  ของประเทศสมาชิก 
APF จ านวน 24 ประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่ง
เครือข่ายผู้บริหารของสถาบนัฯ  
ซ่ึงจะเน้นประเด็นในการบริหาร
ส านักงาน อาทิ บุคลากร 
งบประมาณ การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การแลกเปลีย่น
ความรู้ และการปฏบิัติที่ด ี
ระหว่างกัน 

 36,195 ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ
เลขาธิการ กสม. 
ภายในเดือน
ตุลาคม 2560 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
3. แผนงานในกรอบความ
ร่วมมือสถาบันสิทธมินุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้(SEANF)  

978,900 237,840.80 (ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบก าหนดการท่ี
แน่นอน) 

 

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ) 
 

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในท่ี
ประชุม) 

(จัดท าสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์) 
 

  

   ม.ค. – ส.ค. 60 ม.ค. – ส.ค. 60 ม.ค. – ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
3.1 การเข้าร่วมประชุมในกรอบ
ความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEANF) ประจ าป ี
ครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
งบประมาณ 285,100 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 

วัตถุประสงค์   กสม. เป็นสมาชิก
ของ SEANF ซ่ึงเป็นกรอบความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีสมาชิก 
6 ประเทศ ประสานความรว่มมือ
ในด้านต่างๆ เพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตร์ SEANF ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค โดยเฉพาะ
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ของ SEANF ฉบับใหม ่รวมทั้ง
เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับต าแหน่ง
ประธาน SEANF ของ กสม. ไทย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 - 
 

ขอคืนเงิน
จ านวน 

285,100 บาท 
 
 
 
 

ได้รับแจ้งในที่
ประชุม TGW ครั้ง
ที่1/2560 เมื่อ
เดือนเมษายน 
2560 ว่า การ
ประชุมประจ าปี
ครั้งที่ 14 จะมีขึน้
ในช่วงต้นเดอืน
พฤศจิกายน 2560 

     ความเห็นของคณะท างานฯ 
เห็นควนอนุมัติยกเลิก
โครงการ/คืนเงิน
งบประมาณ เนื่องจาก
โครงการมีการเลื่อนประชุม
ออกไปเป็นเดือน
พฤศจิกายน 60 ซ่ึงเป็นการ
ใช้จ่ายปีงบประมาณ 61 
โดยมีอุปสรรคจากภายนอก
ที่ไม่สามรถควบคุมได้ 
 

  ผลด าเนินการ   

ยกเลิกโครงการ 
ได้แจ้งยกเลิกแผนงานและส่งคืนเงินงบประมาณไปแล้ว ตามบันทึก ด่วนมาก ที่ สม 0008/220 

ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. – เม.ย. 60 ม.ค. – เม.ย. 60 ม.ค. – เม.ย. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60   
 3.2 การเข้าร่วมประชุม
ระดับเจ้าหน้าที ่(Technical 
Working Group) ของกรอบ
ความร่วมมือสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ณ ฟิลิปปินส์ งบประมาณ 
339,800 บาท (จ านวน 2 คร้ัง) 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 
 

วัตถุประสงค์ การประชุมระดบั
เจ้าหน้าที่ (TWG) ซ่ึงเป็นการ
เตรียมการส าหรับการประชุม
ประจ าปีเพื่อติดตามความ
คืบหน้าและทิศทางการ
ด าเนินงานของ SEANF ส าหรับ
รายงานให้ที่ประชุมประจ าปี
พิจารณาต่อไป 
 
 

 ครั้งที่ 1  
กรุงมะนิลา 
ค่าใชจ้่าย 

121,394.30 
บาท 

ได้รับแจ้งจาก 
กสม. ฟิลิปปินส์ 
ว่าจะจัดการ
ประชุม TWG ครั้ง
ที่ 1 ระหว่างวนัที่ 
27 – 28 เมษายน 
2560 ที่กรุง
มะนิลา 

ก าลังด าเนินการ
จัดท าขอ้เสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงาน 

เตรียมการ
ประสานงานด้าน 
logistics และ
สาระส าคัญของ
การประชุม  

เข้ารว่มการ
ประชุมระหว่าง
วันที ่27 – 28 
เมษายน 2560 

จัดท าสรุปผลการ
ประชุมและ
น าเสนอในที่
ประชุม กสม. 
(ด้านบริหาร)  
ตามบันทกึ ที่  
สม 0008/657  
ลงวันที ่12 มิ.ย. 
2560 

  

  ผลด าเนินการ   
     

 
ครั้งที่ 2  
เมืองเซบู
ค่าใชจ้่าย 

116,446.50 
บาท 

ได้รับแจ้งจาก 
กสม. ฟิลิปปินส์ 
ว่าจะจัดการ
ประชุม TWG ครั้ง
ที่ 2 ระหว่างวนัที่ 
7 –8 กันยายน 
2560 ที่เมืองเซบู 

ก าลังด าเนินการ
จัดท าขอ้เสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงาน 

เตรียมการ
ประสานงานด้าน 
logistics และ
สาระส าคัญของ
การประชุม  

เข้ารว่มการ
ประชุมระหว่าง
วันที ่7 –8 
กันยายน 2560 

จัดท าสรุปผลการ
ประชุมและ
น าเสนอในที่
ประชุม กสม. 
(ด้านบริหาร)  
ตามบันทกึ ที่  
สม 0008/414  
ลงวันที ่6 ต.ค. 
2560 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. – ก.ค. 60 ม.ค. – ก.ค. 60 ม.ค. – ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
 3.3 การเข้าร่วมประชุมที่
เกี่ยวขอ้งกับโครงการการ
ด าเนินการในกรอบความร่วมมือ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาค (SEANF) การด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF  
งบประมาณ 354,000 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 
 

วัตถุประสงค์ การประชุมทีจ่ัด
โดยสมาชิก SEANF ในส่วนนี้จะ
เป็นไปตามหัวข้อหลัก 
(thematic issue)  เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ด ี
ระหว่างกัน 

 ยกเลิก
โครงการ 
ได้แจ้งยกเลิก
แผนงานและ
ส่งคืนเงิน
งบประมาณ 
ไปแล้ว ตาม
บันทึก ที่ สม 
0008/363  
ลงวันที่ 25 ส.ค. 
2560 

ยังไม่มีก าหนดการ
ประชุม 

    

    ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
4. แผนงานในกรอบความร่วมมือ
ทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
คณะกรรมาธิการของรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

วัตถุประสงค์  
การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในกรอบอาเซียน เพื่อให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นสทิธิมนุษยชนต่างๆ ในอาเซียน 
รวมทั้งการแสดงบทบาทของ กสม. ให้เป็นที่
ยอมรบัในกรอบสทิธิมนุษยชนอาเซียน 

477,100 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

261,464 (ประสานงานผู้จัดเพื่อ
ทราบก าหนดการท่ี
แน่นอน) 

 
 
 

(เตรียมองค์ประกอบ/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ) 
 
 
 
 

(เตรียมการด้าน
สารัตถะ/ท่าทีและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 
 
 

(เข้าร่วมและแสดง
บทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในท่ี
ประชุม) 
 
 
 
 
 

(จัดท าสรุปผลประชุม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์) 
 
 
 
 
   

   ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59   
 4.1 การเข้าร่วมการประชุม 
ว่าด้วยการส่งเสริม CSR และ 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน 
ณ ประเทศสิงคโปร์  
งบประมาณ 200,000 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด าเนินงานในเรื่อง CSR ของภาคธุรกิจ 
ซึ่งจะเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อไปใน
อาเซียน และติดตาม 
ความพยายามของ AICHR ในการจัดท า
แนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการประกอบ
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนว่าจะมีขอบเขตเพียงใด 
และแนวทางดังกล่าวจะมีความเช่ือมโยงหรือ
สอดคล้องกับแผนระดับชาติในเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในประเทศอาเซียน 

200,000 186,553.88 
 

ได้รับหนังสือเชิญ
จากผู้แทน 
AICHR ของ
สิงคโปร์เกี่ยวกับ
ก าหนดการ
ประชุมระหวา่ง
วันที่ 3 – 4 พ.ย. 
59 ที่ประเทศ
สิงคโปร์ 

จัดท าข้อเสนอ
องค์ประกอบคณะ
ผู้แทน
ประสานงานผู้จัด
เร่ือง logistics 
ต่างๆ / รวมทั้ง
งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย 

จัดเตรียมค า
กล่าวของ
ประธาน กสม. 
เพื่อน าเสนอที่
ประชุมเกี่ยวกับ
การจัดท า
National 
Action Plan 
เร่ืองธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ของไทย 

เข้าร่วมประชุมโดย
นอกจากประธาน 
กสม. จะกล่าว 
ถ้อยแถลงใน 
ที่ประชุมแล้ว 
คณะผูแ้ทนไทย 
ยังได้มีส่วนร่วม 
ในการแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดท า 
Regional 
Strategy ในเรื่อง 
CSR กับ 
สิทธิมนุษยชน 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ประชุมเพื่อ
เสนอต่อ กสม. 
และจัดท า 
press release 
เพื่อเผยแพร่
บทบาทของ
คณะผู้แทนไทย
ในการเข้าร่วม
ประชุม 
 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 60 ก.พ. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. – มิ.ย. 60   
4.2 การประชุมวา่ด้วยความ
ร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนที่
จัดโดยคณะกรรมาธกิารของ
รัฐบาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน (AICHR) และกลไก
สิทธิมนุษยชนในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ งบประมาณ 
277,100 บาท 
สรป.(กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 

จ านวน 3 รายการ 
1) การเข้าร่วมการประชุมเรื่องบทบาทของ 
ผู้พิพากษาในการสง่เสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 
25630 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ค่าใช้จ่าย 
53,730.12 บาท) 
2) การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารระดับ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
(Regional Workshop on Business and 
Human Right : Moving ahead with 
National Action Plans ระหว่างวันที่ 1 – 2 
มิถุนายน 2560 ที่กรุงเทพฯ (ไมม่ีค่าใช้จ่าย) 
3) การประชุมระดบัภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับ
สิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครัง้ที่ 3 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัด
ภูเก็ต (ค่าใช้จ่าย 21,180 บาท) 

277,100 74,910.12 ได้รับหนังสือเชิญ
จากผู้จัดคือ
ผู้แทน AICHR 
ของมาเลเซีย
เกี่ยวกบั
ก าหนดการ
ประชุมเรื่อง
บทบาทของผู้
พิพากษาในการ
ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 
ระหว่าง 13 – 
15 มีนาคม 
2560 ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร ์
 

จัดท าร่างเสนอ
องค์ประกอบ
คณะผู้แทน/
จัดเตรียม
งบประมาณ 

เตรียมการด้าน 
logistics และ
สารัตถะ/เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม รวมทั้ง
ประสานงานกับผู้
จัดเกี่ยวกับ
รายละเอียดของ
การเข้าร่วม
ประชุม 

เข้าร่วมการ
ประชุมโดย
ประธาน กสม. 
ได้เข้าร่วมให้
ข้อคิดเห็นใน
การประชุมกลุ่ม
ย่อย 

จัดท ารายงาน
ผลการประชุม 
และน าเสนอ 
กสม. (ด้าน
บริหาร)  
ตามบันทึก ที ่
สม 0008/497 
ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 
2560 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
5. แผนงานการเขา้ร่วมการ
ประชุมด้านสิทธมินุษยชนที่จดั
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิและองค์กร/ 
และหน่วยงานต่างประเทศอ่ืน ๆ  
 

วัตถุประสงค์  การเข้าร่วมประชุมซึ่งจัด
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงาน 
ต่างประเทศอื่นๆ ตามหัวข้อที่ กสม.  
ได้รับเชิญให้ไปเสนอข้อมูลและการ
ปฏิบัติที่ดีของ กสม. ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าความรู้มาเผยแพร่ส าหรับการ
ปฏิบัติงานภายใน 

1,309,600 1,185,403.04 (มีก าหนดแผนในการ
ประชุมพร้อมการจัดสรร
งบประมาณอย่าง
เหมาะสม) 
 
 
 
 
 

(มีการเตรียมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์
สถานท่ีบุคลากร) 
 
 
 
 
 
 

(มีการเตรียมการด้าน
สารัตถะครบถ้วน ตรง
เวลา) 
 
 
 
 
 
 

(ด าเนินโครงการ
ประชุมได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้) 
 
 
 
 
 
 

(มีรายงานสรุปผลการ
ประชุมท่ีครอบคลุม
ประเด็นส าคัญอย่าง
ครบถ้วน) 
 
 
 
 
   

   ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 – ม.ค. 60   
5.1 การเข้าร่วมการประชุม 
United Nations Forum on 
Business and Human Rights 
ประจ าป ี2016  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
งบประมาณ 1,032,500 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 
 

วัตถุประสงค์   
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
การท างาน ตลอดจนแนวโน้มและสิ่งท้าทาย
ท่ีได้รับจากการอนุวัติการตามหลักการช้ีแนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights) การ
ประชุมจะมีประเด็นผลักดันให้รัฐเร่งรัดการ
ปฏิบัติตามหลักการ UNGP การผลักดันให้
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและ 
การด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนท่ียึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ 
กสม. ฉบับใหม่ 

1,032,500 977,305.39 ประสานงานกับผู้
จัด คือ OHCHR 
ในเรื่องการ
ลงทะเบียน on-
line 

จัดเตรียม
องค์ประกอบ
คณะผู้แทน/
งบประมาณและ
ประเด็น logistics 
ต่างๆ  

จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมและการ 
briefing คณะ
ผู้แทนเพื่อให้
ทราบข้อมูลการ
ประชุม รวมทั้ง
การก าหนด
ประเด็นที่ กสม. 
ควรจะมีส่วนร่วม
ในการประชุม 

เข้าร่วมการ
ประชุม รวมทั้ง
ใช้โอกาสนี้
หารือกับผูแ้ทน
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 
เพื่อเตรียมการ
ประชุมสัมมนา 
เร่ืองธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
ในเดือน พ.ค. 
60 

จัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ประชุมเสนอ 
กสม. เพื่อทราบ 
รวมทั้งใช้บทเรียน
และข้อมูลความรู้
ต่างๆ จากการเข้า
ร่วมประชุมใช้
ประโยชน์ใน
ภารกิจที่เกีย่วข้อง
ต่อไป 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. – ส.ค. 60 เม.ย. – ส.ค. 60 เม.ย. – ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   

 5.2 การประชุมด้านสิทธ ิ
มนุษยชนที่จัดโดยสถาบันสิทธ ิ
มนุษยชนแห่งชาต ิและองค์กร 
/หน่วยงานตา่งประเทศอื่น ๆ  
งบประมาณ 277,100 บาท 
สรป. (กลุ่มงานความร่วมมือ 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2) 
1) จัดประชุม ASEM Conference on Global 
Aging and Human Rights of Older Persons 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560 

277,100 208,097.65 ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ 
กสม. บริหาร 
ภายในเดือน
ตุลาคม 25560) 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. – ธ.ค. 59 ต.ค. – พ.ย. 59 ต.ค. – พ.ย. 59 ต.ค. – ธ.ค. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59   
6. โครงการประชมุสามญั
ระดับโลกสมาคมสากลเพื่อ
หญิงรักหญิง ชายรักชาย  
คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ 
และคนมีสองเพศ ครั้งที่ 22 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7) 

800,000 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

668,564 ก าหนดวัน สถาน 
ที่อบรมและ
ประชุม 
และติดต่อสถานที ่
อบรมและประชุม  
ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร ผู้เข้าร่วม 
การอบรมและ
ประชุม และท า
หนังสือเชิญ 
 

จัดเตรียมข้อมูล 
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรมและ
ประชุม 

ด าเนินการจัด
อบรมและประชุม 

สรุปผลการ
อบรมและ
ประชุม 

ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ในการ
ส่งเสริมคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนป้องกัน
การดูหมิ่นและ
ลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย ์
กรณีของบุคคลซ่ึง
มีอัตลักษณ์ทาง
เพศและเพศวิถีไม่
ตรงกับเพศก าเนิด 

  

6.1 การประชุมประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ราชการ 

62,645 ต.ค. 59 ต.ค. 59 10 ต.ค. 59 20 ต.ค. 59 พ.ย. 59 
  

6.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การเสนอข่าว
เกี่ยวกบับุคคล LGBT” 17-19 พ.ย. 59 

277,636 ต.ค. – พ.ย. 59 ต.ค. – พ.ย. 59 17 – 19 พ.ย. 59 22 ธ.ค. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59 
  

6.3 การประชุม ILGA  วันที่ 29 พ.ย. 2559 328,283 ก.ค. – ธ.ค. 59 พ.ย. 59 29 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 59   

    ผลด าเนินการ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงาน
ส าคัญของ กสม. ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1  : พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมายและกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม 

 
 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท)        

1. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้(แผนบูรณาการภาคใต้) 

850,000 454,775 
       

   ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. – ก.พ. 60   
 1.1 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจ สิทธิชุมชน 
ภายใต้หลกัการสิทธิมนุษยชน 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) 

 

228,520 มีแผนการ
ด าเนินการ
จัดการโครงการ 

จัดเตรียมข้อมูล 
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรม 
 

อนุมัติโครงการ
และจัดท าเอกสาร
ประกอบการ
อบรม 
 

ด าเนินการ
จัดการอบรม
ตามแผน 

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ 
 

  

ผลด าเนินการ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   เม.ย. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   

 1.2 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการและการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติหรือ 
การลงโทษอื่นที่โหดรา้ย  
ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) 

 

 มีแผนการ
ด าเนินการ
จัดการโครงการ 

จัดเตรียมข้อมูล 
และเอกสาร
ประกอบการ
อบรม 

อนุมัติโครงการ
และจัดท าเอกสาร
ประกอบการ
อบรม 

ด าเนินการ
อบรม 

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ 
 

  
  ผลด าเนินการ   

ครั้งที่ 1 13 ก.ย. 60     เนื่องจากหน่วยงานของกลุ่มเป้าหมาย 
ครั้งที่ 2 14 ก.ย. 60     ไม่สามารถให้เข้าอบรมได ้
ครั้งที่ 3        
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 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 ม.ค. 60) ม.ค. 60 ก.พ. 60 ก.พ. – เม.ย. 60   
 1.3 โครงการฝึกอบรม
พนักงาน/เจ้าหนา้ที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3) 

 

226,255 มีแผนการ
ด าเนินการ
จัดการโครงการ 

 

จัดท าหลักสูตร
การฝึกอบรม 

อนุมัติโครงการ
และจัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการ
ฝึกอบรม  

รายงานสรุปผล
การด าเนินการ 

- - 

  ผลด าเนินการ   
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 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. โครงการขับเคลื่อนงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสรมิ 
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
(แผนบูรณาการค้ามนุษย์) 

3,985,300 906,717.95 

       

   มี.ค. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60   
 2.1 การสัมมนาเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาค 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
สสค. สคส. 
 

(จัดเมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 60) 

2,000,000 714,498 ก าหนด
แผนงาน/
โครงการ 
 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

 เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
สัมมนาเครือข่าย 
สิทธิมนุษยชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย ์

ผลด าเนินการ 
 
 

   
 

 
 

   ก.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
 2.2 การอบรมเพื่อป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในภูมิภาค 
งบประมาณ 615,300 บาท 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 
 
(จัดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 60  
ณ จ.เชียงราย) 

615,300 163,940 ก าหนด
แผนงาน/
โครงการ 
 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 
 
 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

   
 

 
 

   เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
 2.3 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในการป้องกันและ
แก้ไขการค้ามนุษย์ เอก็ซเรย์
ชุมชนให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก 
งบประมาณ 1,370,000 บาท 
สคส. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน) 

  มีแผนการ
ด าเนินการ
จัดการโครงการ 

ร้อยละ 65 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมสัมมนา                
(ภาคกลาง) 

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมสัมมนา                
(ภาคเหนือ) 

ร้อยละ 75 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา                
(ภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ) 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

250 คน 

 
1,370,000 945,590.28 ผลด าเนินการ รวมผู้เข้าร่วม 393 คน 

 ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่  27-30 มิ.ย. 60 194,668.95      75 คน 
ครั้งที่ 2 จ.อุดรธาน ี 18-21 ก.ค. 60 376,601.33      147 คน 
ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร 17-18 ส.ค. 60 374,320      171 คน 
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 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) เม.ย. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60   

3. โครงการส่งเสริมความรู ้
ความเขา้ใจและหาแนวทาง 
ลดความเหลื่อมล้ าในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากร
ป่าไม ้
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2) 

1,348,300 
 

*งบเดิมขอไป 
1,500,000 บาท 

ได้จริง 1,348,300 
บาท 

(งบบุคลากร) 

1,247,081.31 ติดต่อ
ประสานงานกับ
วิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา 

 
 

ติดต่อ
ประสานงานกับ
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งในการ
จัดงานสัมมนา
และจัดเตรียม
ข้อมูล 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา 
 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา
เสร็จเรียบร้อย 

สรุปผลความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อโครงการ
สัมมนา 

  

งบบุคลากร ผลด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก 26-27 พ.ค. 60 230,870.31      

ครั้งที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี 29-30 มิ.ย. 60 308,514      
ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 20-22 ก.ค. 60 316,721      
ครั้งที่ 4 จ.กาญจนบุร ี  24-25 ส.ค. 60 390,976      
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 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. – พ.ค. 60 ม.ค. – ก.ค. 60 ก.พ. – ส.ค. 60 มี.ค. – ส.ค. 60 มี.ค. – ก.ย. 60   
4. โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็กเรื่อง
กระบวนการตดิต่อร้องเรียนของ
เด็กและเยาวชน  
(โครงการร่วมจัด) 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 6) 

425,000 
(งบบุคลากร) 

*งบเดิม 
500,000 บาท 

ได้จริง 
425,000 บาท 

142,150 ติดต่อ
ประสานงานกับ
วิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา 

 
 

ติดต่อ
ประสานงานกับ
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้งในการ
จัดงานสัมมนา
และจัดเตรียม
ข้อมูล 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา 
 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา
เสร็จเรียบร้อย 

สรุปผลความ
คิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่
มีต่อโครงการ
สัมมนา 

  งบด าเนินงาน 146,000  ผลด าเนินการ 

- ครั้งที่ 1 กทม. 31 มี.ค. 60 38,350      
งบบุคลากร 

(เดิมขอไป 354,000) 279,000  ผลด าเนินการ 

- ครั้งที่ 2   - - - - - 

 - ครั้งที่ 3 กทม. ก.ย. 60 103,800      
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 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 59 ส.ค. 59 ส.ค. 59 ต.ค. 59 มี.ค. 60   
5. โครงการคัดเลือกบุคคล และ
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นดา้นการ
ส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี  
พ.ศ. 2559 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

323,480 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

323,480 
 

ก าหนดแผนงาน 
 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 
 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 
 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
 

  

  ผลด าเนินการ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



50 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ย. 59 ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 มี.ค. 60   
6. โครงการจัดงาน 
วันสิทธิมนุษยชนสากล 
ประจ าป ี2559 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

1,650,000 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

1,650,000 
 

ก าหนดแผนงาน ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 

  

ผลด าเนินการ 
 
 

    

 
  



51 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
7. โครงการส่งเสรมิความรู้
และสร้างความตระหนัก 
ในการเสนอข่าวที่เคารพ 
สิทธิมนุษยชน 
สสค. กลุ่มงานสารนิเทศ 

650,000 
(งบบุคลากร) 

 
ได้รับจัดสรร 
422,660 

301,250.94 มีแผนปฏิบัติการ  มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นเพื่อการ
เผยแพร่ข่าวสาร 
 

โครงการได้รับ
อนุมัติหลักการ  

มีการด าเนิน
โครงการตาม
แผนที่ก าหนด  
 

มีการเผยแพร่
ข่าวสาร 
สถานการณ์ 
ด้านสิทธิ
มนุษยชน 
ผ่านสื่อไม่น้อย
กว่า  
2 ช่องทางและมี
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

ได้รับการจัดสรร 
งบบุคลากร 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
8. โครงการจัดท าแผนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

500,000 
(งบบุคลากร) 

 
ได้รับจัดสรร 
446,700 

 

149,812 วางแผนการ
ด าเนินการ 

ร่างแผนส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 

จัดเวที 
ประชาพิจารณ์ 
แผนส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
แผนที่ได้จาก
การจัดเวท ี

มีแผนส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชน 

 ใช้กลไกคณะอนุกรรมการ
ด้านการส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
9. โครงการจัดท าฐานข้อมูล 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
สสค. 

 
หมายเหต ุ: เนื่องจากยังไม่มี
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
จึงยังไม่ได้ระบุระยะเวลา
ด าเนินการ 

- - ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

วางแผนงาน ค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูล 
นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน 

ฐานข้อมูล 
นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน 

- - 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
10. โครงการส่งเสริมความรู ้
สิทธิมนุษยชนใหแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายส าคัญ  

700,000 
 

ได้รับจัดสรร 
250,000 

60,329 

       

   ก.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
 10.1 โครงการจัดท าหนังสือ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับเด็ก 
งบประมาณ 200,000 บาท  
(งบบุคลากร) 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- วางแผนงาน 
 

ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

ค้นคว้าข้อมูล 
ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

รวบรวมข้อมูล
จากการค้นคว้า 

สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
ให้ได้แนวทาง 

การจัดท า
หนังสือสิทธิ

มนุษยชนศึกษา 
ส าหรับเด็ก 

 ขอปรับวิธดี าเนินงาน 
โดยไม่ใชง้บประมาณ 
และขอคืนเงิน
งบประมาณ 

  ผลด าเนินการ   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   มี.ค. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
 10.2 โครงการแข่งขันโต้วาที
สิทธิมนุษยชน งบประมาณ 
500,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 

250,000 60,329 ก าหนดแผนงาน 
(เม.ย. 60) 

เสนอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

(พ.ค. 60) 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

(มิ.ย. 60) 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดกิจกรรมยังไม่มีการ
สรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ
แข่งขันโต้วาท ี
สิทธิมนุษยชน
ภาษาอังกฤษ 

  ผลด าเนินการ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



55 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
11. โครงการสัมมนาวิชาการ
เพื่อพัฒนาสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
กสม.  
กอค. 
 

เรื่อง แนวทางมาตรฐานทาง
จริยธรรม กับการสร้างเสริม
ความสุจริต สิทธิมนุษยชน และ
ธรรมาภิบาล 
 
จัดวันที่ 22 ก.ย. 60 

207,000  
(งบบุคลากร) 

 
*งบเดิมขอไป 
320,000 บาท 

ได้จริง 
207,000 บาท  

 
 

- เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

เขียนโครงการ/
เสนอขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ 
 

ประสานงานและ
เตรียมงาน
สัมมนา 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา 
ตามแผนงาน 

ประเมินผล
โครงการ/
สรุปผลการ
สัมมนา 

- เนื่องจากตอ้งมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อส านักงบประมาณ 
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90 
ของโครงการที่มีของ  
กอค. จะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
จึงท าให้ต้องไปจัด
โครงการในช่วง  
6 เดือนหลัง ซ่ึงมี
ระยะเวลาจ ากัดเมื่อเทยีบ
กับจ านวนโครงการที่จะ
จัดทั้งหมดของส านักงาน 
กสม.  
- งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรถูกปรับลดลงจาก
เดิม ท าให้ต้องปรับลด
จ านวนกลุ่มเป้าหมายลง
ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ 

ควรมีหนังสือแจ้ง 
ผลการพิจารณาจาก 
ส านักงบประมาณและ
รายละเอียดตา่ง ๆ เช่น 
ผลการอนุมัติงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมวา่
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว 
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เดือนเมษายน – กันยายน 2560   
12. โครงการพัฒนาด้านการ
สื่อสารองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แห่งชาต ิ
สบก. (กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล) 
 

210,000 105,000 
 

เบิกจ่ายแล้ว  
3 งวด (เม.ย. – 

มิ.ย. 60) 
(35,000 บาท  
x 3 เดือน) 

ให้ค าปรึกษาแนะน า
ข้อเสนอแนะงาน 
ด้านการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรม
รวมทั้งการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ให้ค าปรึกษาแนะน า
ข้อเสนอแนะงาน 
ด้านการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรม
รวมทั้งการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ให้ค าปรึกษาแนะน า
ข้อเสนอแนะงาน 
ด้านการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรม
รวมทั้งการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ให้ค าปรึกษา
แนะน า
ข้อเสนอแนะ
งาน 
ด้านการสื่อสาร 
การ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรม 
รวมทั้งการผลิต
สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ให้ค าปรึกษาแนะน า
ข้อเสนอแนะงาน 
ด้านการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมรวมทั้ง
การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
13. โครงการประกวดคลิปวดีีโอ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับ
เยาวชน 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 
 
* โครงการที่เพิ่มเติม  
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560  
โดยส านักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

60,600 - 
 

องค์กรร่วมจัด
ออกค่าใช้จ่าย

ในการ
ด าเนินการ
ทั้งหมด 

วางแผนการ
ด าเนินงาน 

จัดท าโครงการ ก าหนดเนื้อหา ด าเนินการ
ประกวด 

จัดท าประกาศ 
ผลการประกวด 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
14. โครงการแข่งขันการ
น าเสนอในที่สาธารณะระดับ
มัธยมศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน คูข่นานกับ 
การจัดการแข่งขันโต้วาท ี
สิทธิมนุษยชนเยาวชน 
ในประชาคมอาเซยีน  
ประจ าป ี2560 
สสค. (กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน) 
 
** โครงการที่เพิ่มเติม  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560  
โดยส านักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

907,000 622,800 ก าหนดแผนงาน/
โครงการ 

ก าหนดเนื้อหาใน
การด าเนินงาน 

จัดเตรียมความ
พร้อมในการด าเนิน

กิจกรรม 

ด าเนิน
กิจกรรม 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมและ

ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการพัฒนาระบบการ 
ติดตามและประเมินสถานการณ์ 

381,000 331,076 
       

   ต.ค. 59 ธ.ค. 59 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ส.ค. 60   
 1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์สิทธมินุษยชน
ในประเทศ  
งบประมาณ 131,000 บาท 
สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน/ คณะท างานพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

131,000 81,076 
 
 
 

ส่งเงิน 
คืนคงเหลือ 

49,924 บาท 

เตรียมการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนากระบวนการ
ท างานติดตามและ
ประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ และท า
รายงานสรุปผลการ
จัดการประชุม 
 

เตรียมการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพใน
การติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน  

สรุปผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน  

เนื่องจากคณะท างาน
พัฒนาระบบฯ (ทีม MER) 
ได้เข้าร่วมเวที กสม. พบ
ประชาชน ภาคตะวันตก 
(ที่ สม 0002/896 ลว.  
18 ส.ค. 60) โดยท าหน้าที่
จัดการประชุม  
ท าบันทึกภาพรวม และ
บันทึกการประชุม 
กลุ่มย่อย และเขา้ร่วม
กระบวนการติดตามข้อมูล
สถานการณ์ประเด็น 
สิทธิมนุษยชนซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ในลักษณะการเรียนรู้ 
พร้อมปฏิบัติงาน 
(Learning by doing)  
ในวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 
วันที่ 1 กันยายน 2560  
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาศักยภาพ
ของทีม จึงคืนเงินที่เหลือ
ในกิจกรรมดังกล่าว 

 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 ม.ค. 60 เม.ย. 60   
 1.2 กิจกรรมพัฒนากลไก 
ในการติดตามและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศ  
งบประมาณ – บาท 
สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

  พิจารณา
ข้อเสนอแนะ 
ที่ส าคัญของ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติใน
แต่ละประเด็นสิทธิ 

ก าหนดกรอบ/
แนวทางในการ
ติดตามการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะที่
ส าคัญของ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
ในแต่ละประเด็นสิทธิ 

ด าเนินการติดตาม
ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ
ของคณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติใน
แต่ละประเด็นสิทธิ 

จัดท ารายงาน 
ประเมินสถานการณ์ 
ที่มีการติดตามใน
ประเด็นการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะ 
ที่ส าคัญของ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

ได้รายงานประเมิน
สถานการณ์ที่มีการ
ติดตามในประเด็น
การปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 
ที่ส าคัญของ
คณะกรรมการ
ประจ าสนธิสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชน
และแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

  

  ผลด าเนินการ   
     

 1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
เพื่อการติดตามและประเมิน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ งบประมาณ 
250,000 บาท 
สวก. กลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

250,000 
 

250,000 จัดประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
และก าหนด
แนวทางในการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สิทธิมนุษยชน 

ได้แนวทางใน
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน 
สิทธิมนุษยชน 

จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวดา้น
สิทธิมนุษยชน 

ทดสอบการ 
ใช้งานระบบ
จัดเก็บข้อมูล 
ข่าวด้านสิทธิ
มนุษยชน 

ได้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลข่าวดา้น 
สิทธิมนุษยชน 

- คณะผู้ปฏิบัติงานควร 
เข้าไปป้อนข้อมูล (data 
entry) เข้าระบบบันทึก
ข้อมูลข่าวสาร 
สิทธิมนุษยชนเป็นประจ า
และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบข้อจ ากัด  
สภาพปัญหา และ
อุปสรรค จากการใช้งาน 
และน าเสนอให้คณะที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ 
(ระยะเวลา 1 เมษายน 
2560 – 31 มีนาคม 
2561) 

ผลด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) ธ.ค. 59– ม.ค. 60 ม.ค. –  ก.พ. 60 มี.ค.  – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ย. 60 ก.ย. 60   

2. โครงการการตดิตาม              
ความเคลื่อนไหวของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
สกค. กลุ่มงานเสนอเรื่องและ 
ฟ้องคดีต่อศาล 1-3 

 
ผลการด าเนินการ 

ร่างความเห็นต่อกฎหมายที่ส านัก
กฎหมายและคดีได้จัดท า

ความเห็นและขอ้เสนอแนะฯ 
ตามโครงการฯ จ านวน 16 เร่ือง 

- ด าเนินการอยู่ในระดับ 5 
จ านวน 10 เร่ือง 

- ด าเนินการอยู่ในระดับ 3 
จ านวน 8 เร่ือง 

 
  

80,300 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เบิกจ่าย
งบประมาณ

จากรหัส
กิจกรรม 

57T4-43100 
เป็นเงิน  

1,495 บาท 

ศึกษา ประมวล 
จ าแนกประเภท
กฎหมายหรือรา่ง
กฎหมาย 
 
 

จัดท าข้อเสนอ
ระบบหรือ
กระบวนการ
ติดตามเฝ้าระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง
ติดตามเฝ้าระวัง 
 

 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
เพื่อจัดท าความเห็น 
และขอ้เสนอแนะ 
ต่อส านกังาน กสม. 
จ านวน 8 เรื่อง  
ดังนี ้
1. พ.ร.บ. กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
พ.ศ. 2560 
 
2. ร่าง พ.ร.บ. 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนญู  
พ.ศ. .... 
 
3. ร่าง พ.ร.ก. 
การประมง (ฉบับที.่.) 
พ.ศ. ... 
 
4. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
พ.ศ. …. 
 
5. ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช.  
พ.ศ. …. 

จัดท าความเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่อส านักงาน 
กสม. 
 
 
 
 

 
 

จัดท าความเห็น
และข้อเสนอแนะ
ต่อส านักงาน กสม. 
จ านวน 10 เรื่อง 
ดังนี ้
 

 
1 . ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ก าหนดอายุข้ันต่ าใน
การรับผิดทางอาญา
ของเด็กจาก 10 ปี เป็น 
12 ปี และฐาน
ความผิดซื้อขายเด็ก
และลักพาเด็ก และ
ก าหนดเพิ่มอายุความ
ในกรณคีวามผิด
เกี่ยวกับเพศ และ
เง่ือนไขในการร้องทุกข์ 
 
2. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา กรณี
แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์หรือฎีกาที่
ก าหนดให้จ าเลยที่
ต้องรับโทษจ าคุก 

ประเมินผล 
 
 
 
 
 
บันทึกความเห็น
เร่ืองที่ 1-10  
ได้จัดท าเป็น
หนังสือประมวล
ความเห็นทาง
กฎหมายแลว้ 
เมื่อวันที่  
13 ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ควรทบทวนภารกิจของ
ส านักกฎหมายและคด ี
ให้ชัดเจน 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) ธ.ค. 59– ม.ค. 60 ม.ค. –  ก.พ. 60 มี.ค.  – ม.ิย. 60 มิ.ย. – ก.ย. 60 ก.ย. 60   

     6. ร่าง พ.ร.บ.  
การจดัท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. .... 
 
7. ร่าง .พ.ร.บ.  
แผนและขัน้ตอน
การด าเนนิการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
.... 
 
8. ร่าง .พ.ร.บ. 
ปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. .... 

 

หรือสถานที่หนักกว่า
จ าคุกซึ่งไม่ได้ถูกคุมขัง
จะยื่นอุทธรณ์ หรือ
ฎีกาได้ต่อเมื่อมาแสดง
ตนต่อเจ้าพนักงานศาล
ในขณะยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกา  
 
3. พ.ร.บ.ว่าดว้ยการ
กระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  
 
4. ร่าง พ.ร.บ.  
คนเข้าเมือง  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
5. บันทกึความเห็น
เบ้ืองต้นต่อร่าง 
พ.ร.บ. การบริหาร
การแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูเดก็และ
เยาวชนที่กระท า
ผิด พ.ศ. .... 
 
6. ร่าง พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ... และร่าง 
พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า 
พ.ศ. ... 
 
7. ร่าง พ.ร.บ.
ทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ... 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
  (บาท) ธ.ค. 59– ม.ค. 60 ม.ค. –  ก.พ. 60 มี.ค.  – ม.ิย. 60 มิ.ย. – ก.ย. 60 ก.ย. 60   

      
 

8. พ.ร.บ.สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 
 
9. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเตมิประมวล
กฎหมายอาญา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การปรับปรุง
บทบัญญัตเิกี่ยวกับ 
อายุความ 
 
10. ร่าง พ.ร.บ.ป้องกนั
และปราบปรามยาเสพ
ติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

   

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย.-ก.ค. 60 มิ.ย.-ก.ค. 60 มิ.ย.-ก.ค. 60 ก.ค. 60 ก.ค.-ก.ย. 60   
3. โครงการสัมมนาวชิาการ 
เรื่อง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสญัชาติและสิทธิใน
ความเป็นพลเมืองของรัฐไทย 
(สกค.) 
 
 

 

1,479,000 
 

1,395,635 
 
 
 
 
 

เบิกจ่าย
งบประมาณจาก
รหัสกิจกรรม 
60M1-11203 

เป็นเงิน 
1,395,635 

บาท 

จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ

เฉพาะกจิและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประสานงาน 
การเตรียมการ 

รับเสด็จ
ประสานงาน

วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

จัดเตรียมข้อมูล 
จัดท านิทรรศการ 
เอกสารประกอบ 

การสัมมนา 

ด าเนินการ 
จัดสัมมนา 

สรุปผลการ
สัมมนา 

 

 
 

 

  ผลด าเนินการ   
    

จัด
ประชุมสัมมนาฯ 

เมื่อวันที่  
10 ก.ค. 60  

 
สรุปผลการ

สัมมนาฯ แล้ว  
หนังสือ 
สรุปผล 

การสัมมนาฯ 
เมื่อวันที่ 25 

ก.ย. 60 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 กลยุทธ์ที่ 4.3  : จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ย. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
1. โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ส านักงาน กสม. 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 
 

งบบุคลากร 426,800 บาท 
งบด าเนินงาน 481,500 บาท 

908,300 
 

*เดิมขอไป
940,000 

 
 

ส่งคืนเงิน
คงเหลือแล้ว  
172,666.57 

บาท 

478,433.43 
 

ก่อหนี้ 
288,900 

 
 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ  
ศูนย์สารสนเทศฯ 
>=60-65% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ  
ศูนย์สารสนเทศฯ  
>=65-70% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ  
ศูนย์สารสนเทศฯ  
>=70-75% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ  
ศูนย์สารสนเทศฯ 
>=75-80% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ  
ศูนย์สารสนเทศฯ  
>=80-100% 
 

 ตามหนังสือ สวก. ที่  
สม 0004/799 ลงวันที่ 
29 กันยายน 2560  
ได้ร้อยละ 92 

     ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 59 มี.ค. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.ค. 60   
2. โครงการเปิดศูนย์
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ส านักงาน กสม.  
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

700,000 
(งบบุคลากร) 

ก่อหนี้  
499,900  

 
 

ส่งคืนงบ
บุคลากร 

700,000 บาท
โดยขอจัดสรร
งบด าเนินงาน 
500,000 บาท 
และส่งคืนเงิน
แล้ว 100 บาท 

มีแผนและ
ขอบเขตในการ
เปิดศูนย์
สารสนเทศสิทธิ
มนุษยชน 
ส านักงาน กสม. 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 
(Terms of 
Reference: 
ToR)   

ด าเนินการ
กระบวนการจ้าง
ตามระเบียบพัสด ุ

ด าเนินการ 
จัดจ้าง 

ส านักงาน กสม. 
สามารถเปิด
ศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน 
ส านักงาน กสม. 
ได้ 
 

  

  ผลด าเนินการ   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- ด าเนินการเปิด
ศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน 
ส านักงาน กสม. 
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 
60 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 ก.ย. 60   
3. โครงการเตรยีมการจดัตัง้ 
หอจดหมายเหตสุิทธิมนุษยชน 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

930,000 
(งบบุคลากร) 

403,397.16 
 
 

ก่อหนี้ 
138,000  
ส่งคืนเงิน
คงเหลือ 

388,602.84 
บาท แล้ว 

มีแผนและ
ขอบเขตใน
การศึกษา/
รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท า
หมวดหมู่และ
ตารางก าหนด
อายกุารเก็บ
เอกสารของ
ส านักงาน กสม. 
 

จัดตั้ง
คณะท างาน
ก าหนดอายุ
เอกสารและ
ประเมินคุณค่า
เอกสารของ
ส านักงาน กสม. 

มีกรอบ/ 
แนวทางการ
วิเคราะห์ภารกิจ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
ส านักงาน กสม. 
เพื่อใช้ส าหรับ
ก าหนดหมวดหมู่
จัดเก็บเอกสาร 

จัดประชุม 
เพื่อวิเคราะห์
ภารกิจงาน เพื่อ
ใช้ในการท า
หมวดหมู่และ
ตารางก าหนด
อายกุารเก็บ
เอกสารของ 
ส านักงาน กสม.  
 

มีร่างหมวดหมู่
และตาราง
ก าหนดอายกุาร
เก็บเอกสารของ 
ส านักงาน กสม. 
เพื่อน ามาใช้ใน
งานจดหมายเหตุ 
 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 4.4  : พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค. 59 – ก.พ. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
1. โครงการพัฒนาและ
จัดท าแผนสื่อสารองค์กรและ
การประชาสัมพันธ ์
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

 

500,000 
(งบบุคลากร) 

 
ได้รับจัดสรร 
434,700 

 

330,964 มีการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน/
ปัญหาอุปสรรค
และข้อจ ากัดของ
งานสื่อสาร 
ที่ผ่านมา 
(ม.ค. – ก.พ. 60) 
 

จัดท าโครงการ
และ 
แผนปฏิบัติการ 

โครงการผ่านการ
อนุมัติหลักการ 
(พ.ค. 60) 

ด าเนินงาน
โครงการตาม
แผนที่ก าหนด 
(ก.ค.-ก..ย. 60) 

มีการสรุปผล
การด าเนิน
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
(ก.ย. 60) 

ได้รับการจัดสรร 
งบบุคลากร 

 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
2. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 

7,183,471 
 

ขอจริง 
6,588,971 

6,458,895.58 

       

   ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60   
 2.1 การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพือ่การสื่อสาร
สิทธิมนุษยชนผ่านสือ่วิทยุ 
งบประมาณ 860,000 บาท 

(รายการหยิบมาถก ยกมาคุย  
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห ์ 
เวลา 16.05 - 16.30น. 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คลื่น FM 101.5 MHz ) 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

260,000 260,000 
 

มีแผนปฏิบัติการ 
(ต.ค. 59) 

มีการก าหนด
รูปแบบ เนื้อหา 
ประเด็น และ
ช่องทางการ
เผยแพร่ 
(ต.ค. 59) 

โครงการผ่านการ
อนุมัติที่ให้
ด าเนินการ 
(ต.ค. 59 – พ.ค. 60) 

ผลิตรายการ 
และเผยแพร่
ออกอากาศผ่าน
ช่องทางที่ก าหนด 
(ต.ค. 59–พ.ค. 60) 

มีการ 
ใช้ประโยชน์ใน
การผลิตซ้ า หรือ
เผยแพร่ใน
ช่องทางอื่น ๆ 

  

  ผลด าเนินการ   
     

   ต.ค. 59 ต.ค. 59 – ส.ค. 60 ธ.ค. 59 – ก.ย. 60 ธ.ค. 59 – ส.ค. 60 ก.ย. 60   
 2.2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน
และสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสนบัสนุน
อื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน งบประมาณ 
4,323,471 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

2,500,000  
+ 770,000  

+ (ขอ
จัดสรรเพิ่ม 
1,053,471) 
รวมเป็น 

4,419,771 

4,372,902.61 มีแผนปฏิบัติการ 
 

จัดเตรียมข้อมูล
พร้อมส าหรับ 
การผลิตสื่อ 
 
 
 
 
(ต.ค. 59–มี.ค. 60) 
 

ผลิตและเผยแพร่
สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
(ธ.ค. 59–มี.ค. 60) 

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเก็บข้อมูล 
การประเมิน 
ความคิดเห็นและ
การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 
(ธ.ค. 59–มี.ค. 60) 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ธ.ค. 59 – ม.ค. 60 ม.ค. – ก.พ. 60 มี.ค. – ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
 2.3 การผลิตสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพือ่การสื่อสาร
สิทธิมนุษยชนผ่านสือ่ออนไลน์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

498,620 498,620 
 

มีแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

(ม.ค. 60) 

ก าหนดเนื้อหา/
ประเด็นที่จะ
สื่อสาร  
 

(ก.พ. 60) 

โครงการผ่าน 
การอนุมัติ และ
ด าเนินการ 
จัดจ้าง  

(มี.ค. 60) 
 

มีการประเมินผู้ชม
ความคิดเห็นและ
การรับรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
การประเมินผล
เสนอผู้บริหาร 

  

  ผลด าเนินการ   
   

 
  

 
   ม.ค. – ก.พ. 60 มี.ค. - เม.ย. 60 เม.ย. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ก.ย. 60   

 2.4 โครงการผลิตสื่อสารคดี
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

ได้รับจัดสรร 
1,410,580 

1,327,372.97 ก าหนดรูปแบบ
และประเด็นเน้ือหา 

มีการจัดท า
โครงการและ
แผนปฏิบัติการ 

เสนอ 
ขออนุมัติ
โครงการ 

ด าเนินงาน
โครงการตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้
(ก.ค. – ก.ย. 60) 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
การประเมินผล
เสนอผู้บริหาร 
(ก.ย. 60) 

ได้รับการจัดสรร 
งบบุคลากร 
- งบประมาณจ ากัด 
ไม่สามารถเช่าเวลา 
ในการเผยแพร่
ออกอากาศได ้
จ าเป็นต้องหาความ
ร่วมมือกับสื่อสาธารณะ 
เพื่อรองรับการเผยแพร่
ในวงกว้าง ซ่ึงต้องใช้
เวลาในการ
ประสานงาน 

 

  ผลด าเนินการ   
 
 

 

 
 

 

 
 

โครงการ 
ผ่านการอนุมัต ิ
ให้ด าเนินการ 

(พ.ค. 60) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน   
3. งานสื่อสารสิทธิมนุษยชน
และการจัดแถลงข่าว 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
(คืนเงิน 
80,000) 

 
ขอจริง 
20,000 

 
 
 
 

2,450 มีจ านวน
สื่อมวลชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 20% 
 

มีจ านวน
สื่อมวลชน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 30% 
 

มีจ านวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 40% 
 

มีจ านวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 
40% และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล 
สู่สาธารณะ 
อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

มีจ านวน
สื่อมวลชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 
50% และมีการ
เผยแพร่ข้อมูล 
สู่สาธารณะ  
อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

1) การจัดแถลงขา่ว 
แบบเร่งด่วน มีเวลาในการ
เชิญสื่อมวลชนกระชั้นชิด
มาก ท าให้สื่อมวลชน 
ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้  
 
2) ในวันแถลงข่าวมี
ก าหนดการทับซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น หรือมี
ประเด็นข่าวอื่นที่นา่สนใจ
มากกว่า ส่งผลให้มีจ านวน
สื่อมวลชนมาเข้ารว่ม
กิจกรรมไม่มาก 
 
3) แม้จ านวนสื่อมวลชน
มาร่วมกิจกรรมไม่มาก  
แต่มีการเผยแพร่ขอ้มูล 
สู่สาธารณะอย่างเป็น 
วงกว้าง เนื่องจาก
สื่อมวลชนมีการส่งต่อ
ข้อมูลซ่ึงกันและกัน   

ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และวิธกีาร
ท างานของสื่อมวลชน 
ในปัจจุบัน โดยวัดผลที่
ปริมาณการเผยแพร่ขอ้มูล
สู่สาธารณะเพียงอย่าง
เดียว 

  ผลด าเนินการ   
3.1 พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ าไทย (ฉบับที่ 17)  
พ.ศ. 2560 ละเมิดสิทธิชุมชน  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 

กลุ่มเป้าหมาย  
40 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย  
- สื่อมวลชน 1 คน  
คิดเป็น 2.5 % 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 8 ช่องทาง 

  
 
 

    

3.2 เรื่องวันสถาปนาองค์กร กสม. 
ครอบรอบ 16 ปี  
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

กลุ่มเป้าหมาย  
50 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย  
- สื่อมวลชน 15 คน  
คิดเป็น 30 % 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ  
27 ช่องทาง 

  
 

    

3.3 แถลงข่าวกรณี สนช.ลงมติ 
ร่าง พ.ร.ป. กสม. ในวาระสอง  
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

กลุ่มเป้าหมาย  
30 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย  
- สื่อมวลชน 13 คน  
คิดเป็น 43.33 % 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 
16 ช่องทาง 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน   
3.4 แถลงมติ กสม. กรณีสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

กลุ่มเป้าหมาย  
46 คน ผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย  
- สื่อมวลชน 33 คน  
คิดเป็น 71.74 % 
มีการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 
15 ช่องทาง 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
4. โครงการสื่อสารสาธารณะ
ในประเด็นส าคัญ  

413,800  142,999 
**(ขอคืนเงิน  
270,801 บาท) 

       

   ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 ต.ค. 59 พ.ย. – ธ.ค. 59   
 4.1  การเสวนาเร่ือง  
"โทษประหารชีวิต... ลดการท าผิด  
หรือควรคิดใหม่” งบประมาณ 
54,350 บาท  
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

 54,350 มีแผนจัดท า
โครงการ 
 
 
(ต.ค. 59) 

ได้รับอนุมัติให้
จัดท าโครงการ 
 
 
(ต.ค. 59) 

มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 
 
(ต.ค. 59) 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
 
 
(ต.ค. 59) 

สรุปผล 
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 
 

(เสนอผู้บริหาร 
ต.ค. 59) 

ด าเนนิการแล้ว 
 

 

  ผลด าเนินการ   
 
 

    

   ต.ค. 59 ต.ค. – พ.ย. 59 พ.ย. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59   
 4.2  การจัดสัมมนา
สื่อมวลชนหัวข้อ "สือ่ไทยกับ 
สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน”
งบประมาณ 97,000 บาท  
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

 88,649 มีแผนจัดท า
โครงการ 
 
(ต.ค. 59) 

ได้รับอนุมัติให้
จัดท าโครงการ 
 
(พ.ย. 59) 

มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 
(พ.ย. 59) 

ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ 
 
(พ.ย. 59) 

สรุปผล 
การด าเนินงาน
ตามโครงการ
เสนอผู้บริหาร 

ด าเนนิการแล้ว 
 

 
  ผลด าเนินการ   
 
 

    

   ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน ไม่สามารถระบุเดือน   
 4.3  การจัดสัมมนาประเด็น
ส าคัญอื่น ๆ  
งบประมาณ 262,450 บาท 
สสค. (กลุ่มงานสารนิเทศ) 

  มีแผนจัดท า
โครงการ 

 

ได้รับอนุมัติให้
จัดท าโครงการ 

 

มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

 

มีการประเมินผล
การด าเนินงาน  

 

มีการสรุปผล
การด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร 

 

ขอคืนเงินงบประมาณ
270,801 บาท 
เพื่อน าไปใช้จัดพิมพ์สื่อ
จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์  
เป็นกรณีเร่งด่วน  

 
  ผลด าเนินการ   
- - - - - 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

  

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค - ธ.ค. 59 ม.ค.  - มี.ค. 60 เม.ย. - มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60   
5. โครงการจัดท า
วารสารวชิาการ 
สบก./ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน  
(นางสาวนพวรรณ  สุขเจริญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800,000 348,820 รวบรวมต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา
และจัดท า
ต้นฉบับ 

จัดท าข้อตกลง
การจัดท า
อาร์ตเวิร์คและ
จัดจ้างพิมพ ์

ตรวจรับงาน
พิมพ ์

เผยแพร่เอกสาร - คณะท างานมีภารกิจหลัก
ที่เร่งด่วนและมีปริมาณมาก 
จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมหรือท างานให้กับ
คณะจัดท าวารสารฯ  
ได้เต็มก าลัง ประกอบกับ
ส านักงาน กสม. ยังไม่มี
ทีมงานประจ าหรือทีมงาน
มืออาชีพที่รับผิดชอบใน
เรื่องการจัดท าวารสาร 
ส่งผลให้การจัดท าวารสาร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และอาจมีผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องหรือความ
ยั่งยืนของการจัดท าวารสาร 
- ต้นฉบับยังขาดความเป็น
วิชาการจึงต้องทบทวน และ
เพิ่มเติมในส่วนที่ขาด 
ให้สมบูรณ์ เช่น การอ้างอิง
เชิงอรรถและบรรณานุกรม
ซ่ึงต้องใช้เวลาในการค้นคว้า
อ้างอิงเพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
- ความล่าช้าในการส่ง
ต้นฉบับของผู้เขียน
บทความที่อยู่นอกเหนือ 
การควบคุม  
โดยกองบรรณาธิการ 
ไม่สามารถเร่งรัดผู้เขียนได้ 
ตลอดจนการติดตาม
ต้นฉบับจากผู้เขียนบทความ 

- ควรก าหนดให้มีหนว่ยที่
รับผิดชอบโดยตรงและ
ก าหนดให้เป็นตัวชีว้ัดใน
การปฏิบัติงาน  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) (ต.ค-ธ.ค. 59) (ม.ค.-มี.ค. 60) (เม.ย.-มิ.ย. 60) (มิ.ย. 60) (ก.ค. 60)   
        ไม่สามารถก าหนดให้เป็นไป

ตามกรอบเวลาที่วางได้ 
- การส่งต้นฉบับให้
ผูท้รงคุณวุฒิอ่านต้องใช้
เวลา และไม่สามารถ
ก าหนดให้ส่งคืนต้นฉบับให้
กองบรรณาธิการได้ 
- ต้นฉบับบางเรื่อง ผู้เขียน
บทความไม่เขียนในส่วนของ
บทคัดย่อ ท าให้คณะท างาน
ต้องด าเนินการเอง 
- การมิได้ก าหนดคุณภาพ
และมาตรฐานของต้นฉบับ
ตั้งแต่เริ่มแรก และมา
ก าหนดในภายหลัง ส่งผล
ต่อการจัดท าต้นฉบับ 
เพราะต้องส่งให้ผู้อ่าน
ประเมินบทความเพิ่มเติม
และต้องใช้เวลา  
- การส่งต้นฉบับที่มีการ
แก้ไขคืนให้เจ้าของบทความ 
เพื่อด าเนินการตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงเจ้าของบทความต้องใช้
เวลาในการปรับแก้ไข และ
โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ส่งคืนต้นฉบับให้ 
กองบรรณาธิการได้ตาม
ก าหนดเวลา  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) (ต.ค-ธ.ค. 59) (ม.ค.-มี.ค. 60) (เม.ย.-มิ.ย. 60) (มิ.ย. 60) (ก.ค. 60)   
        - คณะท างานใน 

กองบรรณาธิการต้องแก้ไข
ต้นฉบับเอง เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพียง
ผู้อ่านประเมินบทความและ
ให้ความเห็น ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามข้อตกลงที่วางแนวทาง
ไว้ว่า จะมีทีมจากภายนอก
ช่วยปรับและแก้ไขบทความ
โดยให้มีการอ้างอิงตาม 
หลักวิชาการ 
- การด าเนินการในการ
จัดท าวารสารวิชาการ 
ที่ล่าช้า ส่งผลต่อความ
ทันสมัยของบทความ 
- การขอความอนุเคราะหจ์าก
นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในการเขียนบทความ
วิชาการด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กองบรรณาธิการเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก 
เนื่องจากบุคคลที่มี 
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่มีเวลา
เขียนบทความส่งให้กับ 
กองบรรณาธิการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1  : ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business Process Redesign) 
 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
1. โครงการปรับปรุง
กระบวนการคุ้มครองให้
เหมาะสมรวดเรว็เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

480,000 341,399 

       

   ก.พ. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ย. 60   
 1.1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาระบบ 
รับเรื่องร้องเรียนและประสาน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
สคส. (กลุ่มงานประสานการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน) 

70,000 46,038 ก าหนดวัน 
สถานที่สัมมนา 
และติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา สถานที่
จัดสัมมนา 

จัดเตรียมข้อมูล 
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ 
 

ด าเนินการ 
จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ 
 

สรุปผลการ
ประชุมจากแบบ
ประเมินผลการ
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
สามารถน า
ความรู้ 
ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในการท างาน 
   

  ผลด าเนินการ   
21-23 ก.ย. 60 46,038    อยู่ระหว่างการจัดท า  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ก.ย. 60   
 1.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน  
สคส. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ) 
 
  

410,000 295,361 ก าหนดวัน 
สถานที่สัมมนา 
และติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา สถานที่
จัดสัมมนา 
 

จัดเตรียมข้อมูล 
และงานด้าน
เอกสารต่าง ๆ 

ด าเนินการ 
จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ 
 

สรุปผลการ
ประชุมจากแบบ
ประเมินผลการ
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
สามารถน า
ความรู้ 
ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในการท างาน 

  

  ผลด าเนินการ   
24-26 ก.ค. 60 295,361      
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
2. โครงการปรบัปรุงข้อมูล 
ในฐานข้อมูลตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน 
สคส. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ) 
 
 

247,600 
*งบเดิมขอไป 
273,000 บาท 

ได้จริง 
247,600 บาท 

231,033 ก ำหนดวัน 
สถำนที่ประชุม 
และติดต่อ
ประสำนงำน
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
และสถำนที่จัด
ประชุม 
 

จัดเตรียมข้อมูล 
และงำนด้ำน
เอกสำรต่ำง ๆ 

ด ำเนินกำรจัด
ประชุม 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนใน
กำรลงข้อมูล 

มีข้อมูลปัญหำ
และอุปสรรคใน
กำรลงข้อมูลใน
ระบบฯ เสนอ
หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวขอ้ง   

  ผลด ำเนินกำร   
8-10 ก.ย. 60 231,033     อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ 

 
 

 
 

 
  



80 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
3. โครงการพัฒนาคู่มือการ
ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 
สคส. (ฝ่ายช่วยอ านวยการ) 
 
คณะท างานฯ เห็นควรอนุมัติ
ยกเลิก เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พิจารณาร่าง พระราชบัญญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ... จึงเห็นควรให้
เตรียมการไว้ก่อน เมื่อมี
ประกาศใช้ พ.ร.ป. จะได้
ด าเนินการปรับแก้ไขคู่มือ 

320,000 ยกเลิก 
โครงการ 
คืนเงิน 

320,000 
บาท 

     

 

 

ผลด าเนินงาน 

ยกเลิก โครงการ 
ตามหนังสือ ที่ สม 0003 /1413 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 เม.ย. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
4. โครงการบริหารจัดการ 
สารบบส านวน 
กตส. 

 
กลุ่มเป้าหมาย  
แฟ้มส านวน กสม. ชุดที ่1 
ประมาณ 500 ส านวน 
 
ตัวชี้วดั 
จ านวนส านวน 
ที่ได้ด าเนินการไม่น้อยกวา่เดือน
ละ 60 ส านวน 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ 
มี.ค. – ก.ย. 60 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: 
1 ส านวน = รายงาน 1 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

117,600 
รวมค่าใช้จา่ย
ระหว่างเดือน 

มี.ค. – ก.ย. 60 
เดือนละ 

16,800 บาท  
 

เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 7 เดือน 

เป็นเงิน 
117,600 บาท 
(ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2560) 

100 
 

68 ส านวน 
 

(ณ วันที่  
31 มี.ค. 60)  

200 
 

142 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
30 เม.ย. 60) 

300 
 

210 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
31 พ.ค. 60) 

400 
 

280 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
30 มิ.ย. 60) 

 
 

355 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
31 ก.ค. 60) 

500 
 

445 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
31 ส.ค. 60) 

 
 

565 ส านวน 
 

(ณ วันที่ 
30 ส.ค. 60) 

 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. - เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
5. โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และก าหนดแนวทาง 
ในการปฏบิัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สกค. (กลุ่มงานนิติการ) 

 
 
 
 

ผลการด าเนินการ 
-  โครงการศึกษาบทบาทหน้าที่
และก าหนดแนวทาง 
ในการปฏบิัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
และผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ด าเนินโครงการแล้ว 
 

30,000 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอคืนงบประมาณ
ตามรหัสกิจกรรม 
57M2-81105 
เนื่องจาก
ด าเนนิการร่วมกับ
โครงการจัดท า
ระเบียบเพื่อ
รองรับ
พระราชบัญญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนญู 
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  
รหัสกิจกรรม 
60M2-81201  
จึงไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณนี ้

ศึกษาค้นคว้า
จากหนังสือ
บทความ 

ทางวิชาการ 
และงานวิจยั 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
 
 
 

 

เสนอผล
การศึกษาให ้
ส านักงาน. 
กสม. และ 

กสม. 
ให้ความ
เห็นชอบ 

 
 

จัดประชุม 
Focus Group 
เพื่อน าเสนอ 
ผลการศึกษา 
และรับฟัง 

ความคิดเห็น 
จากหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินผล 
ปรับปรุงแก้ไข

และจัดท า
รายงาน

การศึกษา 
ฉบับสมบูรณ์
เสนอ กสม. 

 
 

- 
 
 

- 

  ผลด าเนินการ   
 
 

 
 

 
 

 
จัดประชุมวันที่ 
8-10 ก.ย. 60 

 

- 

 
  



83 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
6. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดท าข้อเสนองานวิจัย
ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจ าป ี
สวก.กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน 
(ผอ.สวก. + คุณศิริวรรณ + คุณอัญชลี) 

88,000 1,380 
 

ส่งคืนเงิน
คงเหลือ 

86,620 บาท 

ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชน 

จัดท าประเด็นที่
ควรพัฒนาเป็น
ข้อเสนองานวิจยั 

จัด
กระบวนการ
ปรึกษาหารือ
กับผู้เกี่ยวข้อง 

ได้ร่างข้อเสนอ
งานวิจัย 

ได้ข้อเสนอ
งานวิจัย
ประกอบการ
เสนอขอ
งบประมาณ
ประจ าป ี2562 
 

- - 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) พ.ย. 59 ธ.ค. 59 เม.ย. 60 มิ.ย. 60 ส.ค. 60   
7. โครงการพัฒนาการจัดท า
ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎเพื่อส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
สวก. (กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
และนโยบาย)  

24,000 15,123 
 
 

ส่งเงินคืน
คงเหลือ  

8,877 บาท 

จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ 
1 คร้ัง 
 

จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ 
2 ครั้ง 
 

จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ 
3 คร้ัง 
 

จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพ 
4 คร้ัง 
 

สรุปผลการจัด
กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการจัดท า
ข้อเสนอแนะ
นโยบาย และ
ข้อเสนอในการ
ปรับปรุง
กฎหมาย และ
กฎเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 เม.ย. – พ.ค. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60   
8. โครงการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบมาตรฐานรายงานผล
การพิจารณาหรือผลการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนของ
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณ ี
มีมติใหยุ้ติเรื่อง  
สบก. (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป) 

175,000 
 

175,000 ส่งงานงวดที่ 1
วันที่ 31 มี.ค. 60 
จ านวน 85 เร่ือง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 
 

ส่งงานงวดที่ 2  
วันที่ 28 เม.ย. 60  
จ านวน 40 เร่ือง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 
ส่งงานงวดที่ 3 
วันที่ 31 พ.ค. 60 
จ านวน 85 เร่ือง 
เป็นเงิน 
25,000 บาท 
 

ส่งงานงวดที่ 4 
วันที่ 30 มิ.ย. 60 
จ านวน 52 เรื่อง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 
ส่งงานงวดที่ 5 
วันที่ 1 ส.ค. 60 
จ านวน 52 เรื่อง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 

ส่งงานงวดที่ 6 
วันที่ 1 ก.ย. 60 
จ านวน 72 เรื่อง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 

ส่งงานงวดที่ 7 
วันที่ 29 ก.ย. 60 
จ านวน 60 เรื่อง 
เป็นเงิน  
25,000 บาท 
 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 5.2  : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ก.ย. 60   
1. โครงการจัดท าระเบียบ 
เพื่อรองรับพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
สกค. (กลุ่มงานนิติการ) 

 
 
 
ผลการด าเนินการ 
โครงการจัดท าระเบียบ 
เพื่อรองรับพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
ในเดือนกันยายน 2560 
 

250,000 139,047 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบิกจ่าย
งบประมาณตาม

รหัสกิจกรรม 
60M2-81201

เป็นเงิน 
139,047 บาท 
อาจเพิ่มหรือลด

การเบิกจ่าย
ตามที่จา่ยจริง 

 
 

ศึกษา ส ารวจ 
และทบทวน
กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุม 
Focus Group 

สรุปผลการศึกษา
จัดท าร่างกฎหมาย 
และระเบียบต่างๆ 
 

ยกร่างกฎหมาย
และระเบียบ 
รวมทั้งปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย
และระเบียบ
ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เสนอร่าง
กฎหมายและ
ระเบียบให้
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

- - 

  ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

จัดประชุม 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1  

วันที่ 8-10 ก.ย. 60 
ครั้งที่ 2  

วันที่ 25 ก.ย. 60 

 
 

สรุปผลการศึกษา
จัดท า 

ร่างกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ  

จ านวน 28 ฉบับ 

 
 
ยกร่างเสร็จแล้ว 
จ านวน 11 ฉบับ 
 

1. ระเบียบ กสม.  
ว่าด้วยการ 
จดแจ้งองค์กร
เอกชนด้าน 
สิทธิมนุษยชนและ
สภาวิชาชีพ  
พ.ศ. .... 
 

2. ระเบียบ กสม.  
ว่าด้วยการประชุม
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

3. ระเบียบ กสม.  
ว่าด้วยการรักษา
ราชการแทนและ 
การปฏิบัติราชการ
แทน พ.ศ. .... 

 
จ านวน 1 ฉบับ 

ระเบียบ
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าดว้ย
หลักเกณฑ์และ

วิธีการจ่าย 
ค่าเบี้ยเล้ียงและ
ค่าเดินทางของ
พยานบุคคล 

พยาน
ผู้เชี่ยวชาญ 

พยาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และเจ้าหนา้ที่ 

(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

 
  



87 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ก.ย. 60   
   -   4. ระเบียบ กสม.  

ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการ
ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
 

5. ระเบียบ กสม. 
ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. .... 
 

6. ระเบียบ กสม. 
ว่าด้วยลูกจ้าง
ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
 

7. ระเบียบ กสม. 
ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์อื่นแก่
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และลุกจ้างของ
ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
 

8. ระเบียบ กสม. 
ว่าด้วยการลาหยุด
ของข้าราชการ
ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ก.ย. 60   
   -   9. พระราชบัญญัติ

เงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน ์
ตอบแทนอื่นของ
ประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการ
และกรรมการการ
เลือกต้ัง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ประธาน
กรรมการและ
กรรมการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 
ประธานกรรมการ
และกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
และประธาน
กรรมการและ
กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... 
 

10. ระเบียบ กสม. 
ว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่ง
เครื่องแบบของ 
กสม. ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และลุกจ้างของ
ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ก.ย. 60   
   -   11. ข้อก าหนดทาง

จริยธรรม
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
และลุกจ้าง
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

  

 

  



90 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 (มิ.ย.60) ม.ค. 60 (ส.ค.60) ก.พ. 60 (ม.ค.61) ก.ค. 60 (ก.พ.61) ส.ค. 60 (มี.ค.61)   
2. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการส านักงาน 
กสม. 
 
ขอเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น 
“โครงการศึกษาออกแบบ
โครงสร้างส่วนราชการของ
ส านักงาน กสม. ให้สอดคล้อง
กับบทบาท อ านาจหน้าทีต่าม 
รัฐธรรมนูญแหง่ 
ราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560” 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

20,000  
 

- อยู่ระหวา่งการ
จัดท าสัญญา 
จ้างที่ปรึกษา  

จัดท าโครงการ
และขอบเขตงาน
จ้าง 

คัดเลือกที่
ปรึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์
บทบาท ภารกจิ 
หน้าที่ตาม รธน. 
พ.ศ.2560 แผน
ยุทธศาสตร์ กสม. 
ภายใน 120 วัน  
นับแต่วันที่ลงนาม 
ในสัญญาจ้าง 
 
 
(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการ 
(รายงาน
ความก้าวหนา้ 
ฉบับที่ 1) 
 

ร่างรายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ 
โครงสร้างส่วน
ราชการ ภายใน 
150 วัน นับแต่
วันที่ได้ลงนามใน
สัญญาจ้าง 
 
 
(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการ 
(รายงาน
ความก้าวหนา้ 
ฉบับที่ 2) 
 

รายงานผล
การศึกษา 
ออกแบบ 
โครงสร้างส่วน
ราชการ ฉบับ
สมบูรณ์ ภายใน 
180 วัน นับแต่
วันที่ได้ลงนามใน
สัญญาจ้าง 
 
(รายงานผล
การศึกษา
ออกแบบ
โครงสร้าง 
ส่วนราชการ 
(รายงาน
ความก้าวหนา้ 
ฉบับสมบูรณ์) 
 

- 

 

  ผลด ำเนินกำร   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค.-เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย.60 ก.ย.60 -   
3. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงบประมาณ 
สบก. (กลุ่มงานคลัง) 

300,000 
บาท 

ขอจัดสรรใหม่
เป็นเงินปี 

2554  
 

* เดิมขอไป 
150,000 
คืนเงินปี 

2555 ดังนั้น 
จึงคืนเงินเต็ม
จ านวน และ

ขอจัดสรรใหม่ 
 
 

299,600 อยู่ระหว่างส ารวจ
ความต้องการ 

พิจารณาปรับปรุง 
TOR 
 

พิจารณา/
ปรับปรุงTOR 
ตามความ
ต้องการ 

จัดหาผู้รับจ้าง ทดลองใช้งาน 
ปรับแก้ไข 
ให้เหมาะสมกับ 
การใช้งาน 
 

  

  ผลด าเนินการ   
 

 
 

 
 

 
 

 
- ตรวจรับงาน
แล้ว 1 งวด  
เมื่อวันที่  
24 ต.ค. 60 
- รอตรวจรับอีก 
2 งวด 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 เม.ย. 60 มิ.ย. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 (ต.ค.60)   
4. โครงการสอบแขง่ขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบั
ข้าราชการเป็นขา้ราชการ
ส านักงาน กสม. 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

1,758,900 

โดยแบ่งเป็น 
- 850,000 บาท 
รหัสกิจกรรม 
60M2-81204 
(งบบุคลากร) 

- 908,900 บาท 
ค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ 
 

- 
 
 

อยู่ระหว่าง
จัดท าเอกสาร
เบิกจ่าย 

 
 

ศึกษำ 
วิเครำะห์
กฎระเบียบ  
เสนอค ำสั่ง
แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร
สอบแข่งขัน ฯ 
 
 

ประกำศรับ
สมัคร
สอบแข่งขัน 

จัดจ้าง
สถาบันการศึกษา 
ด าเนินการ
สอบแข่งขันฯ 
ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่รับ
สมัครแล้วเสร็จ 

ด าเนินการสอบ
ภาค ก. และ 
ภาค ข. แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที ่
จัดจ้าง
สถาบันการศึกษา 

ด าเนินการสอบ
ภาค ค. ภายใน 
30 วัน นับแตว่ัน
ประกาศรายชือ่
ผู้สอบผ่านภาค ก. 
และ ภาค ข. และ
ประกาศขึ้นบัญช ี
ผู้สอบแข่งขันได้ 
ภายใน 7 วันท าการ 
หลังจากที่
เลขาธิการ กสม.
เห็นชอบ 

- คณะกรรมการฯ จะ
ประกาศรายชือ่ผู้ผ่าน  
ภาค ก. และภาค ข.  
ในวันที่ 8 ก.ย. 60 และ
ก าหนดสอบภาค ค.  
ในเดือน ต.ค. 60 และ
ประกาศขึ้นบัญช ี

 

  ผลด ำเนินกำร   
     

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  - คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาค ก. และภาค ข. ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และก าหนดสอบ ภาค ค. ในเดือนตุลาคม 2560  
  จากนั้นจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม ก าหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติ  
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560 
 2. กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละระดับ 
  หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 ก.ค. 60 (ต.ค.60) ก.ย. 60 (พ.ย.60) พ.ย.60 (ม.ค.61) ธ.ค. 60 (ก.พ.61)   
5. โครงการจัดท า 
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
กสม.     
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

900,000 
(งบบุคลากร) 
ได้รับจัดสรร 

872,100 

 
 
 
 

- ยังไม่มีการเบิก
จ่ายเงิน 

คัดเลือกที่
ปรึกษาและเสนอ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  

มีการสร้างความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักำรจัดท ำ
แผน 
กลยุทธ์ดำ้นกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล ตำม
แนวทำงกำร
พัฒนำระบบกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล (HR 
Scorecard) 
ภายใน  
30 (60) วัน  
นับแต่วันลงนาม 
ในสัญญา 
 

 มีกำรประเมิน
สถำนภำพปัจจุบัน, 
วิเครำะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน, 
วิเครำะห ์
ควำมคำดหวังของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  
ของ ส านักงาน 
กสม. ภายใน  
90 วัน นับแตว่ัน 
ลงนามในสัญญา 

มีร่ำงแผนกลยุทธ์
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำน 
กสม. 
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561–2565  
ภายใน 150 วัน  
นับแต่วันลงนาม 
ในสัญญา 

มีแผนกลยุทธก์าร
บริหารทรัพยากร
บุคคลของ
ส านักงาน กสม. 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565  
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ กสม. 
และ
คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง ฯ 
ภายใน 180 วัน 
นับแต่ลงนาม 
ในสัญญาจ้าง 

- ขยายระยะเวลาการ
ด าเนินการ ข้อ 1-5 
เนื่องจากได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ล่าช้า และถูกปรับลด
งบประมาณ ท าให้ต้องมี
การเจรจากบัที่ปรึกษา
ใหม่ ซ่ึงลงนามท าสัญญา
จ้าง 23 ส.ค. 60 

 

  ผลด าเนินการ   
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  - เนื่องจากได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้าและถูกตัดงบประมาณท าให้ต้องมีการเจรจากับที่ปรึกษาใหม่ซึ่งลงนามท าสัญญาจ้าง วันที่ 23 ส.ค. 60 
 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการในแต่ละระดับหรือกิจกรรม ก าหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่คาดการณ์ว่าได้รับแจ้งการอนุมัติ  
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณภายในเดือนพฤษภาคม 2560 
 2. กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละระดับ 
  หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  



94 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 6.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร :  
จัดฝึกอบรมภายใน  
งบประมาณ  1,528,840 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 

4,437,500 
 

1,625,840 
(ได้รับ

จัดสรรจาก 
สงป. 

1,528,840 
บาท และ
ขอเพิ่ม

วงเงินอีก 
124,000 

บาท) 

 
 

1,651,780 
 

 
 
เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

 
 
เขียนโครงการ 
จัดหาสถานที่ 
และประสาน
วิทยากร 

 
 
ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

 
 
ด าเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม 

 
 
กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรม 
 

หลักสูตรที่ 1 ได้จัดฝึกอบรม
ตามนโยบาย กสม.  
(อ้างอิง มติที่ประชุม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ในฐานะองค์กร 
กลางการบริหารงานบุคคล 
(ก.ส.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 
2558  ได้มอบหมายให้
ส านักงาน กสม. ด าเนินการ 
สนับสนุนจัดให้มีการอบรม
พัฒนาบุคลากร ดา้นภาษา 
ต่างประเทศให้กับบุคลากร
ภายในส านกังาน กสม. ตาม
ความเหมาะสม  เพื่อการ
พัฒนางานและพัฒนาองค์กร  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-แผนปฏิบัตกิารได้รับอนุมัติ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
หลักสูตรที่ 2 มีการขอเงิน
เพิ่ม เนื่องจากมีผู้สนใจเข้า
อบรมเพิ่มจากทีก่ าหนด  
 
หลักสูตรที่ 3-6 ผู้ที่ไม่เข้า
อบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าด้วยเหตุผล  
1. ติดภารกิจ  
2. ไม่เข้าโดยไม่แจ้งเหตุผล 

 

หลักสูตร 
1) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ส าหรับผูป้ฏิบัติงาน 
สิทธิมนุษยชนระดับต้น 

-    ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) หลักสูตรกฎหมายปกครอง 
(ระหว่างวันที ่20 ก.ค. ถึง  

   23 ส.ค. 60) 

 -   ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
(23 มิถุนายน 2560) 

 -   ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) หลักสูตรการปรับปรุง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ 
(29 มิถุนายน 2560) 

 -   ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) หลักสูตรการสื่อสารที่ม ี 
ประสิทธิภาพ 
(13-14 กรกฎาคม 2560) 

 -   ผลด าเนินการ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6) การท างานเป็นทีม 
(16 สิงหาคม 2560) 

 -   ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
 6.2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร :  
ส่งฝึกอบรมภายนอก  
งบประมาณ 499,010 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป 
1) แจ้งเวียนหลกัสูตร 
2) เสนอรายชื่อผู้สมัครต่อ
เลขาธิการพิจารณา 
3) ด าเนินการสมัคร 
4) ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าอบรม 
5) แจ้งให้บุคลากรเขา้รับการอบรม 
 
 

หมายเหต ุ
ก าหนดเวลารายงาน ณ  
30 กันยายน 2560 

 

547,220 
 
 
 

(ได้รับจัดสรร
จาก สงป. 
499,010 

บาท และขอ
เพิ่มวงเงินอีก 

48,210 
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

536,510 เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

เขียนโครงการ 
จัดหาสถานที่ 
และประสาน
วิทยากร 

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ด าเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม 

กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการอบรม 
 
 
ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม 
จ านวน 30
หลักสูตร 

มีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า
อบรม แต่ไม่เข้ารับอบรม
และไม่แจ้งเหตุผลให้ 
กลุ่มงานทราบ 

 

  ผลด าเนินการ     
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
 6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร: พัฒนาบุคลากรใหม ่

สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 

 
* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ จาก 500,000 บาท 
เป็น 885,000 บาท 

ตามหนังสือที ่สม0001/314 
ต่อมาได้มีการปรับลดเป็น 

837,000 บาท 
 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 
รุ่นที่ 1  
 
หมายเหต ุ
(อบรมวันที่ 5-9 และ 12-16 
มิ.ย. 2560) 

837,000 
 
 

681,518.99 จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

แจ้งก าหนดการ
ฝึกอบรม และ
สถานที่ 

ด าเนินการจัด
โครงการ
ฝึกอบรม 

เสนอสรุปผล 
การฝึกอบรม 
 

- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 32 คน แต่มีผู้เข้า
ฝึกอบรม 1 คนที่บิดา
เสียชีวิต ระหว่างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เป็นเหตุให้มี
ระยะเวลาฝึกอบรมต่ ากว่า
เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
- ผู้เข้าฝึกอบรมบางคนยัง
ติดภาระงาน ท าให้ขาด
อบรมในบางวิชา 
 

ผู้บังคับบัญชาควรให้
ความส าคัญและก ากบั
ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ารับการฝึกอบรม 
ตลอดทั้งหลักสูตร 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60   
 6.4 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "กฎหมายวา่ด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ" งบประมาณ  
33,200 บาท 
สบก. (กลุ่มงานพัสดุ) 

44,000 บาท
(33,200+10,800)  
ประมาณการผู้เข้า

รับการอบรม
จ านวน 170 คน 

32,780 บาท 
มีผู้เข้ารบัการ

อบรม  
จ านวน  
151 คน 

ศึกษารวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ
จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม 
 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ
ฝึกอบรม 
 

1. ได้รับอนุมัติ
โครงการ
ฝึกอบรม 
2. แจ้งก าหนด 
การฝึกอบรม 

ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม 

สรุปผลการ
ฝึกอบรม 

- - 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ก.พ. 60 (ส.ค.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60)   
 6.5 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินการทางวินัย 
รุ่นที่ 2 งบประมาณ  
300,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

300,000 
 

ได้รับจัดสรร 
247,800 

207,626 
 
 

 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

โครงกำรได้รับ
กำรอนุมัต ิ

จัดอบรมสัมมนำ สรุปผลโครงการ
ภายใน 30 วัน
ท าการ นบัแต่
วันที่จัดท า
โครงการแล้ว
เสร็จ 

สรุปผลโครงการ
ภายใน 20 วัน
ท าการ นบัแต่
วันที่จัดท า
โครงการแล้ว
เสร็จ 

  

  ผลด ำเนินกำร   
     

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละระดับ 
  หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ม.ค. 60 (ก.พ.60) ก.พ. 60 (ก.ย.60) ก.ค. 60 (ก.ย.60) ส.ค. 60 (ก.ย.60)   
 6.6 โครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอบสวนทางวินยัและการจัดท า
รายงานผลการสอบสวนทางวินยั 
ส าหรับผู้จะเป็นกรรมการ
สอบสวน งบประมาณ  
185,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

185,000 
 

ได้รับจัดสรร 
125,000 

100,992 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

โครงการได้รับ
อนุมัติ 

จัดอบรมสัมมนำ สรุปผลโครงการ
ภายใน 30 วัน 
ท าการ นบัแต่
วันที่จัดท า
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

สรุปผลโครงการ
ภายใน 20 วัน 
ท าการ นบัแต่
วันที่จัดท า
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

  

  ผลด ำเนินกำร   
     

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   กรณีได้รับแจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามข้อ 1. ระดับค่าเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละระดับ 
  หรือกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60   
 6.7 โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง งบประมาณ  
510,000 บาท (งบบุคลากร) 
สวก.(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
 

510,000 
 
 

*งบเดิมขอไป 
510,000 บาท  

ได้จริง 
489,600 บาท 

 

487,900 
 
 

ส่งคืนเงิน
คงเหลือแล้ว  
2 ครั้ง รวม 

22,100 บาท 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม  
>=60-65% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม  
>=65-70% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม  
>=70-75% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม  
>=75-80% 

ร้อยละความ 
พึงพอใจของ 
ผู้เข้ารับ 
การอบรม  
>=80-100% 
 

 
 

ตามหนังสือ ศทส. ที่  
สม 0004.05/19  
ลว. 13 ก.ค. 60  
ได้ร้อยละ 83.40  

  ผลด าเนินการ   
- 
 

- - -  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
 6.8 โครงการสัมมนา
เสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนบัสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
งบประมาณ 600,000 บาท 
กอค. 

436,000  
(งบบุคลากร) 

 
*งบเดิมขอไป 
600,000 บาท 

ได้จริง 
436,000 บาท 

 

236,181.86 ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 1  
ทั้ง 2 โครงการ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน 
ขั้นตอนที่ 2 ทั้ง 
2 โครงการ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 3  
ทั้ง 2 โครงการ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 4  
ทั้ง 2 โครงการ 
 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน
ขั้นตอนที่ 5  
ทั้ง 2 โครงการ 
 

เนื่องจากต้อง 
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อ 
ส านักงบประมาณ  
และไม่มีการแจ้งผล 
อย่างเป็นทางการเกิด
ความไม่ชัดเจนเรื่องการ
จะใช้งบประมาณ 
โดยเฉพาะมีการเปลีย่น
รหัสกิจกรรม 
ในบางโครงการใหม่ส่งผล
ให้เร่ิมด าเนินโครงการได้
ช้ากวา่แผนที่ก าหนดไว้  
มีระยะเวลาส าหรับ
ด าเนินการจ ากัด 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
ได้น้อย จึงมีความ
จ าเป็นต้องรวมโครงการ 2 
โครงการ จัดเป็นโครงการ
เดียวแต่บรรลุ
วัตถุประสงค์ทั้ง  
2 โครงการ 

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาจากส านกั
งบประมาณและ
รายละเอียดตา่ง ๆ เช่น 
ผลการอนุมัติงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมวา่
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว 
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
  6.8.1 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ" 
งบประมาณ 300,000 บาท 
 
* จัดพร้อมกันกับโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เทคนิคการสรุปประเด็นเสนอ
ผู้บริหาร และการเขียนหนังสือ
ราชการ”  
จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60 
 

- - เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 
 

เขียนโครงการ 
จัดหาสถานที ่
และประสาน
วิทยากร 

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา 

กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการ
สัมมนาและ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ 

เนื่องจากจะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อส านักงบประมาณ 
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90 
ของโครงการที่มีของ กอค. 
จะต้องมกีารขอเปลีย่นแปลง
งบประมาณ จึงท าให้ต้อง
ไปจัดโครงการในช่วง  
6 เดือนหลัง ซ่ึงมี 
ระยะเวลาจ ากัดเมื่อเทยีบ
กับจ านวนโครงการที่มี
ทั้งหมดของส านักงาน 
กสม. ซ่ึงท าให้บุคลากร
ส านักงาน กสม.ที่จะต้อง
เข้าอบรมไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว ้
 

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาจากส านกั
งบประมาณและ
รายละเอียดตา่ง ๆ เช่น 
ผลการอนุมัติงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติแต่ละ
โครงการรหัสกิจกรรมวา่
ยังใช้รหัสเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรม
ใหม่จากที่เคยแจ้งไปแล้ว 
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
  6.8.2 โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
สรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร และ
การเขียนหนังสือราชการ” 
งบประมาณ 300,000 บาท 
 
* จัดพร้อมกันกับสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการ
เขียนรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ"  
จัดเมื่อวันที่ 19-22 ก.ค. 60 
 

- - เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 

เขียนโครงการ 
จัดหาสถานที ่
และประสาน
วิทยากร 

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา 

กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการ
สัมมนาและ
ได้รับการ
เสริมสร้าง
สมรรถนะ 

เนื่องจากจะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อส านักงบประมาณ 
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการ โดยร้อยละ 90 
ของโครงการที่มีของ 
กอค. จะต้องมีการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
จึงท าให้ต้องไปจัด
โครงการในช่วง  
6 เดือนหลัง ซ่ึงมี
ระยะเวลาจ ากัดเมื่อเทยีบ
กับจ านวนโครงการที่มี  
ทั้งหมดของส านักงาน 
กสม. ซ่ึงท าให้บุคลากร
ส านักงาน กสม.ที่จะต้อง
เข้าอบรมไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว ้
 

ควรมีหนังสือแจ้งผลการ 
พิจารณาจากส านกั
งบประมาณและ
รายละเอียดตา่ง ๆ เช่น 
 ผลการอนุมัติงบประมาณ 
จ านวนเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการ
รหัสกิจกรรมวา่ยังใช้รหัส
เดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
รหัสกิจกรรมใหม่จากที่เคย
แจ้งไปแล้ว  
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
 
 
 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
 6.9 โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนากระบวนการท างานและ
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุน กสม. อย่างมืออาชีพ 
งบประมาณ 32,000 บาท 
กอค. 

32,000 - 
 
 

*ส่งคืนเงิน
งบประมาณ

ทั้งหมด 
เนื่องจากองค์กร

ที่ส านักงาน 
กสม. ขอความ

อนุเคราะห์ 
ไปศึกษาดูงาน
ขอสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเอง 

 

เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินงาน
โครงการ 
 

เขียนโครงการ 
จัดหาสถานที่ 
และประสาน
วิทยากร 

ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณ
ด าเนินการ 

ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา 

กลุ่มเป้าหมายได้
เข้ารับการ
สัมมนาและเข้า
ร่วมการศึกษา 
ดูงาน 

การสัมมนามีผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมด้วยและ
เป็นการสัมมนาที่จะตอ้ง
ไปร่วมกับภาคเอกชน 
ชั้นน าของประเทศไทย  
จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการหลายรอบ 
เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง
ติดภารกิจดว่น พร้อมทั้ง
หน่วยงานต้นแบบที่จะ 
เข้าไปศึกษาดูงานม ี
ช่วงระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน 
จึงท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการ
จัดโครงการหลายครั้ง 

 

   ผลการด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60   
 6.10 โครงการสัมมนา  
"สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชกิ 
กบข."  
งบประมาณ 32,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

 

32,000 27,185 ขออนุมัติ
โครงการ
ก าหนดการและ
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 

ติดต่อประสาน
และขอความ
อนุเคราะห์
วิทยากรมา
บรรยาย 

จัดท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์
เชิญสมาชิก กบข.  
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา 

บริหารจัดการ
โครงการสัมมนา 
"สิทธิประโยชน์
การเป็นสมาชิก 
กบข." 
 
 

จัดอบรมสัมมนา  
 
- 

- ควรจัดโครงการสัมมนา
ให้ความรู้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในรุ่นต่อ ๆ ไป 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ต.ค.59 - ก.พ.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค. - ส.ค. 60   
 6.11 โครงการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของ กสม.  
สบก. (กลุ่มงานคลัง) 

50,000  

       

- จัดประชุม/อบรมซักซ้อม 
ความเข้าใจการเบิกจา่ยเงิน  
(การเบิกจา่ยเงินโดยใช้บัตร
เครดิตราชการ) 

 5,160 รวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

- อยู่ระหว่างท า
ข้อตกลงและ
จัดท าโครงการ 
 

    

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มิ.ย. 60 มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
 6.12 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจวา่ด้วยระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2559 และ
หลักการไกล่เกลีย่เบื้องต้น  
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1) 
 

144,500  ก าหนดวัน 
สถานที่สัมมนา 
และติดต่อ
สถานที่จัด
สัมมนา 

ติดต่อ
ประสานงาน
วิทยากร 
ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา และท า
หนังสือเชิญ 

จัดเตรียมข้อมูล 
และเอกสาร
ประกอบการ
สัมมนา 

ด าเนินการจัด
สัมมนา 

สรุปผลการ
สัมมนา 

  

  ผลด าเนินการ   
6 ก.ค. 60 อยู่ระหว่าง

เคลียร์เงิน 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60   
 6.13 โครงการสัมมนา เร่ือง  
แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ
ส าหรับผู้บังคับบัญชา  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  
งบประมาณ 11,000 บาท 
สบก. (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 

11,000 9,555 จัดท ำร่ำง
โครงกำร
ก ำหนดกำร 
และรำยละเอยีด
ค่ำใช้จ่ำย 

เสนอขออนุมัติ
โครงกำร
ก ำหนดกำร 
และรำยละเอยีด
ค่ำใช้จ่ำย 

ด ำเนินกำรตำม
โครงกำร 
 
 

ประเมินผล
โครงกำร 
 
 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 
 

- ผู้บริหำรและผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/กลุ่มงำน มภีำรกจิ
จ ำนวนมำก ดังนั้น กำร
ก ำหนดวันว่ำงให้สอดคล้อง
กับวันว่ำงของวิทยำกรจึงท ำ
ได้ยำก 

- ก ำหนดวันอบรมและ 
นัดหมำยผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั/ 
กลุ่มงำน และวิทยำกร 
ล่วงหน้ำ โดยผู้จัดอบรม
ประสำนกับเลขำนกุำร
ผู้บริหำรผู้อ ำนวยกำร
ส ำนัก/กลุ่มงำน และ
วิทยำกร อย่ำงต่อเนื่อง 
และด ำเนินกำรในอกีต้น
ปีงบประมำณ 

  ผลด ำเนินกำร   
     

 6.14 หลักสูตรอื่น ๆ          
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 5.3  : พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
1. โครงการจัดการความรู ้
ในองค์กร 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติโดยสรุป 
1) ศึกษาระบบการจัดการความรู ้
2) จัดท าและเสนอแนวทางการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ของ
ส านักงาน 
3) เสนอขออนุมัติโครงการ 
ระยะที่ 1 
4) ด าเนินการโครงการ ระยะที่ 1 
5) เสนอสรุปผลการสัมมนา 
 
*อยู่ในระหว่างเตรยีมการ 
ศึกษาระบบการจดัการความรู ้
 
จะจัดในวันที่ 20 – 21 ก.ย. 60 
 
หมายเหต ุ
ก าหนดเวลารายงาน ณ  
30 กันยายน 2560 

77,000 
 
 
 
(ได้รับจัดสรร
จาก สงป. 

60,800 บาท 
และขอเพิ่ม
วงเงินอีก 
16,200 
บาท) 

 

69,163 ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้าอบรมบางส่วน 
ไม่อยู่ในห้องอบรม
ต่อเนื่อง 
2. ผู้เข้าอบรมจ านวนหนึ่ง
ติดภารกิจงานทั้งใน
ส านักงานและนอก
ส านักงาน ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ซ้ าซ้อนได้  

ผู้บริหารและ/หรือ
ผู้บังคับบัญชาควรมีนโยบาย
และก าชับให้บุคลากร 
ในส านักของตนเข้าร่วม
อบรมให้ครบถ้วนตามที่
ส านักได้แจ้งชื่อไว ้
 

   ผลด ำเนินกำร   
- - - -  

กลุ่มเป้าหมาย
เข้าอบรม 

ร้อยละ 92.5 
(แจ้งชื่อ 40 คน 
และเข้าอบรม 

37 คน) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
2.  โครงการสัมมนาวิชาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชนในมติิต่าง ๆ  
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 
คร้ังท่ี 1/2560  
การจดัการความขัดแย้งด้วย
จิตวิทยา วันที่ 31 ตุลาคม  2559 
งบประมาณ 6,245 บาท 
คร้ัง 2/2560   
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ   
วันที ่19 ธันวาคม 2559 
งบประมาณ 8,440 บาท 
คร้ังท่ี 3/2560   
สิทธิชุมชน วันที่ 30 มกราคม 2560 
งบประมาณ 7,935 บาท 
คร้ังท่ี 4/2560   
ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน   
วันที ่27 กุมภาพนัธ์ 2560 
งบประมาณ 8,050 บาท 
คร้ังท่ี 5/2560   
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่   
วันที ่20 มีนาคม 2560 
งบประมาณ 18,895 บาท 
คร้ังท่ี 6/2560   
ผู้พิทักษ์สทิธิมนุษยชน  
วันที ่27 มีนาคม 2560 
งบประมาณ 7,915 บาท 
คร้ังท่ี 7/2560   
การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่สร้างเครอืข่าย
การท างาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
งบประมาณ 8,755 บาท 
คร้ังท่ี 8/2560   
การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่สร้างเครอืข่าย
การท างาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
งบประมาณ 8,755 บาท 
 

101,000 88,030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

แจ้งก าหนดการ
สัมมนาให้ 
บุคลากรทราบ 
 

ด าเนินการจัด
สัมมนา 

เสนอสรุปผล
การสัมมนา    
 
ความพึงพอใจของ
บุคลากร ร้อยละ 
88.75  
(ค่าเฉลี่ย 10 ครั้ง) 
 

 
 

- จ านวนแบบสอบถาม 
ที่ได้รับกลับคืนหลังจาก
เสร็จสิ้นการสัมมนา  
มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 50 
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจ านวนไม่ถึง 
ร้อยละ 50 ที่อยู่จนจบ
การสัมมนา 
 

- มีการขออนุมัติเงินเพิ่ม
ในแต่ละคร้ัง  
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) - - - - -   
 
คร้ังท่ี 9/2560  
ถอดรหัส Thailand 4.0 : จากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การพัฒนาองคก์ร 
วันที ่21 สิงหาคม 2560 
งบประมาณ 5,195 บาท 
คร้ัง 10/2560   
เพราะโลกใบนี้ไม่ได้มเีพียงหญิงและ
ชาย : สิทธิความหลากหลายทาง
เพศในสังคมไทย 
วันที ่28 สิงหาคม 2560 
งบประมาณ 6,660 บาท 
 
 

  จัดท าแผนการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

แจ้งก าหนดการ
สัมมนาให้ 
บุคลากรทราบ 
 

ด าเนินการจัด
สัมมนา 

เสนอสรุปผล
การสัมมนา    
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท)        
3. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์/
คู่มือในการปฏิบตัิงานด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และสิทธิชมุชนและ
ฐานทรัพยากร 
สคส. 

316,500  

       

 3.1 คู่มือในการปฏิบัติงาน 
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
งบประมาณ 116,500 บาท 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1) 

ขอยกเลิก
โครงการ ตำมหนังสือ ท่ี 

สม 
0003/1413 

ลงวันท่ี                       
16 มิถุนำยน 

2560 

     

 

คณะท างานฯเห็นควรอนุมัติ
ยกเลิกโครงการ/คืน

งบประมาณ เนื่องจากชือ่
โครงการยังไม่มีความชัดเจน
ว่าเป็นการด าเนินการเฉพาะ

ในด้านใด 

3.2 คู่มือในการปฏิบัติงาน 
ด้านสิทธิชุมชนและ 
ฐานทรัพยากร 
งบประมาณ 200,000 บาท 
สคส. (กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) 

ขอยกเลิก
โครงการ      
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ส.ค. 60 ส.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
4.  โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบตัิการเพื่อการพัฒนา
องค์กร 
สบก. (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนา
บุคคลากร) 
 
 

* โครงการที่เพิ่มเติม  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  
โดยส านักบริหารกลางอยู่ระหว่าง
เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณพร้อมรหัสกิจกรรม 

1,698,000 680,375.04 รวบรวมข้อมูล
รายชื่อ และ
สถานที่จัด
สัมมนา 

จัดท าโครงการ 
และงบประมาณ 

ขออนุมัติจัด
สัมมนาและ
ประสานด้านการ
เตรียมการ 
(วิทยากร สถานที ่
อาหาร และ
พาหนะเดินทาง 
ฯลฯ) 

ด าเนินการจัด
สัมมนา 

สรุปผลการจัด
สัมมนา 

- ความชัดเจนของ
ก าหนดการจัดสัมมนาและ
วัตถุประสงค์ในการจัด
สัมมนา 

- ควรมีการก าหนด
ขอบเขตของก าหนดการ
เพที่ชัดเจนเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 5.4  : จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้การก ากับดูแลของ กสม.  
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 เม.ย. 60 เม.ย. 60 ก.ย. 60 ก.ย. 60   
1. โครงการเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ระบบและองค์ความรู ้
สวก. (กลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน) 

200,000 
 

90,000 
 
 

ส่งคืนเงิน
คงเหลือ  

110,000 บาท 

ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถาบันที่มี
ลักษณะใกล้เคียง
กันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

จัดท าค าสั่ง
แต่งต้ัง
คณะท างาน 

ด าเนินการตาม
แผนการ
ด าเนินการที่
คณะท างานให้
ความเห็นชอบ
แล้ว 

ได้ร่าง
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
จัดตั้งและการ
บริหารจัดการ
สถาบันพัฒนา
ระบบและองค์
ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน 

ได้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
จัดตั้งและการ
บริหารจัดการ
สถาบันพัฒนา
ระบบและ 
องค์ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน 

- ทิศทางการด าเนินการ
เร่ืองนี้ขององค์กรยังไม่
ชัดเจน 

- หารอืผู้บริหารถึง
แนวทางในการด าเนินงาน
เร่ืองนี้และวางแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 
 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

กลยุทธ์ที่ 5.5  : พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล (Digital) 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60   
1. โครงการสอบทานและ
ปรับปรุงข้อมูล (Data 
Cleansing) ร่วมกันระหว่าง
ระบบงานต่างๆ ภายใน
ส านักงานฯ   
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

100,000 
(ด าเนินการ

แล้ว) 

100,000 รวบรวมความ
ต้องการในการ
พัฒนางาน
เบื้องต้น จัดท า
ร่าง TOR เสร็จ
สมบูรณ์ พร้อม
เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 
TOR 

ด าเนินการ
กระบวนการจ้าง
ตามระเบียบ
พัสดุ (เสนอ
รายชื่อ คกก.ชุด
ต่าง ๆ ประชุม 
คกก.เพื่อให้ได้ 
ผู้รับจ้าง) 

ได้รับมอบ
แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการสอบ
ทานและปรับปรุง
ข้อมูล (Data 
Cleansing) 

ได้รับรายงานผล
การด าเนินงาน
สอบทานและ
ปรับปรุงข้อมูล 
(Data 
Cleansing) 
ร่วมกันระหว่าง
ระบบงานต่างๆ 

ได้รับเอกสาร
รายละเอียดการ
สอบทานและ
ปรับปรุงข้อมูล
พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนวคิด 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) เม.ย. 60 พ.ค. 60 รอโอนเปลี่ยนแปลง รอโอนเปลี่ยนแปลง รอโอนเปลี่ยนแปลง   
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 
(Business Intelligent) 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
 
 
 

3,000,000 
(งบบุคลากร) 
 
 
*ส่งคืนเงิน
คงเหลือ 
90,000 บาท
แล้ว  

ก่อหนี้
2,910,000  

 

รวบรวมความ
ต้องการในการ
พัฒนางาน
เบื้องต้น จัดท า
ร่าง TOR เสร็จ
สมบูรณ์พร้อม
เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ 
TOR 

ด าเนินการ
กระบวนการจ้าง
ตามระเบียบ
พัสดุ (เสนอ
รายชื่อ คกก.ชุด
ต่าง ๆ ประชุม 
คกก.เพื่อให้ได้ 
ผู้รับจ้าง) 

ได้รับมอบ
เอกสารวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ 

ได้รับมอบระบบ 
และมีผลการ
ทดสอบระบบ 
รวมถึงมีการจัด
อบรมผู้ใช้งาน 

สามารถใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Business 
Intelligent) ใน
ส่วนของระบบ
คลังข้อมูลได้ 
(Data 
Warehouse) 

- ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนฯ เนื่องจาก 
ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  
จากส านกังบประมาณ 
ในเดือนกันยายน 2560 
และหนังสือส านัก 
บริหารกลาง ดว่นที่สุด  
ที่ สม 0001/2218 ลว. 
25 ก.ย. 60 และลงนาม 
ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที ่ 
28 ก.ย. 60 เลขที่ 
124/2560 กับ บริษัท 
เวิลด์ ไวด์ แอนด ์คอน
ซัลติ้ง จ ากัด  

- ควรจัดสรรงบประมาณที่
ไม่ใช่งบบุคลากร เพื่อที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ 

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค.  60   
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารจดัการการให้บริการบน
ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
(DNS/DHCP Server 
Appliance) ส านักงาน กสม. 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

1,800,000 
(งบบุคลากร) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
1,780,000 

 
ส่งคืนเงิน 
20,000 

จัดท าร่าง TOR 
ตรวจสอบข้อมูล
คุณลักษณะเฉพาะ
ของกระทรวง 
ICT ประสาน
ผู้ขายเพื่อ
สอบถามข้อมูล
ความเป็นไปได้
ในการส่งงาน
ตาม TOR 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตามระเบยีบพัสด ุ

ด าเนินการตาม
กระบวนการ 
จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ 
และท าสัญญา
จ้าง 

การประสานงาน
กับผู้รับจ้างให้ส่ง
งานให้ตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ติดต้ังและ 
ตรวจรับ
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.พ. 60 มี.ค. 60 มี.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60   
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ป้องกันและตรวจจบัการบุกรุก 
(Intrusion Prevention 
System) ส านักงาน กสม. 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

1,300,000 
(งบบุคลากร) 

ก่อหนี้ผูกพัน 
1,280,000 

 
ส่งคืนเงิน 
20,000 

จัดท าร่าง TOR 
ตรวจสอบข้อมูล
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ของกระทรวง 
ICT 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตามระเบยีบพัสด ุ

ด าเนินการตาม
กระบวนการ 
จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ 
และท าสัญญา
จ้าง 

การประสานงาน
กับผู้รับจ้างให ้
ส่งงานให้ตรง
ตามก าหนดเวลา 

ติดต้ังและ 
ตรวจรบั
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

  

  ผลด าเนินการ   
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) มี.ค. – พ.ค. 60 พ.ค. – มิ.ย. 60 มิ.ย. – ก.ค. 60 ก.ค. – ส.ค. 60 ส.ค. – ก.ย. 60   
5. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและตดิตาม 
ผลการด าเนินการตามมต ิ
ที่ประชมุคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
(ด้านบริหาร) 
กอค. 

450,000 
(งบบุคลากร) 

- เตรียมข้อมูลและ
วางแผนการ
ด าเนินโครงการ 
 
 

เขียนโครงการ ขอ
ขออนุมัติ
โครงการและ
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินโครงการ 

จัดท าขอบเขตงาน 
(TOR) เพื่อก าหนด
คุณสมบัติของ
ระบบและผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบ 
 

จัดจ้างผู้รับเหมา
เพื่อพัฒนาระบบ 
 

พัฒนาระบบ / 
ทดสอบการใช้
ระบบ / อบรม
การใช้ระบบแก่
เจ้าหน้าที่ 
 

เนื่องจากโครงการได้รับ
การจัดสรรงบบุคลากร 
ในการด าเนินงานจึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณด าเนินการต่อ
ส านักงบประมาณ 
เพื่อน ามาใช้ทันการด าเนิน
โครงการ โดยโครงการนี้
เร่ิมต้นสัญญาจ้างในวันที่ 
22 มิถุนายน 2560 และ
จะสิ้นสุดในวันที่ 20 
ตุลาคม 2560 และเป็น
โครงการที่ต้องใช้ความรู้ 
เฉพาะด้านส าหรับประ
ประสานงานกับบริษัทที่
ท าสัญญาจา้งเพื่อให้การ
ท าระบบเป็นไปตามความ
ต้องการใช้งานของ
ส านักงาน กสม. ที่ต้องมี
ความละเอียดมาก ซ่ึงท า
ให้การด าเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแผนที่เคยได้
ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก 

หลังจากที่ได้รับการแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากส านกังบประมาณแลว้
ควรมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้หนว่ยงานที่ได้
ด าเนินการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ไปด้วยเพื่อความชัดเจน
และจะได้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 
 
 

  ผลการด าเนินการ   
  

 
 

* อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 

 งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ผลการปฏบิัติงานตามเปา้หมายที่ก าหนด / ระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จในแต่ละระดบั   
ชื่อโครงการ/กิจกรรม (บาท) งบประมาณ 1 2 3 4 5 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  (บาท) ก.ค. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ต.ค. 60 ต.ค. 60   
6. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ควบคุมและบรหิารจดัการเวบ็
แอพพลิเคชั่น (Bandwidth 
Management) 
สวก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 

หมายเหต ุ* โครงการที่เพิ่มเติม  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560  
โดยส านักวิจยัและวิชาการ 
อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอยีดและ 
จะส่งเร่ืองให้กลุ่มงานคลัง  
ส านักบริหารกลาง เพื่อขอ 
โอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากร  
 

1,900,000 
(งบบุคลากร) 

1,843,000 จัดท าร่าง TOR 
ตรวจสอบข้อมูล
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ของกระทรวง 
ICT 
 

เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
และแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ตามระเบยีบพัสด ุ

ด าเนินการตาม
กระบวนการ 
จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ 
และท าสัญญา
จ้าง 

การประสานงาน
กับผู้รับจ้างให ้
ส่งงานให้ตรง
ตามก าหนดเวลา 

ติดต้ังและ 
ตรวจรบั
ครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งาน
ได้ 

  

  ผลการด าเนินการ   
     

 


